



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SÉPTIMA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Viernes 5 de Febrero de 2021

NÚM. 2

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 80 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INFORMES DEL 4º. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2016, 2019 Y 2020 DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SUS VERTIENTES DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR; PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL) 2015, 2016, 2017 Y 2018



Dirección del Periódico Oficial
Gobierno del Estado de Michoacán

REQUISITOS PARA PUBLICAR

Edictos:

Documento expedido por el juzgado, en original con sello y firma.
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Avisos Fiscales:

Aviso expedido por la Administración de Rentas de la localidad y certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento.
Presentar oficio que ordena la publicación, expedido por la Dirección de Catastro del Estado.
(Se ubica en Av. Lázaro Cárdenas No. 1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Mich.).
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Escrituras o Autorización definitiva para fraccionamiento:

Copia cotejada por notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Cambio de Uso de Suelo:

Documento expedido por el H. Ayuntamiento correspondiente.
Autorizado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

Balances Financieros, Convocatorias Avisos de Fusión y Liquidaciones:

Documento Original en hoja membretada.
Copia simple del Acta Constitutiva de la Empresa. (Donde se otorgue poder al representante legal).
Firmado por el representante legal.
Si es más de una foja, deberá firmarse al calce en cada una.
Copia de la credencial de elector de la persona que firma el documento.
Soporte en CD, en formato "WORD".
Hacer el pago de derechos de publicación en la Secretaría de Finanzas y Administración.
Presentar el documento con tres días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

MICHOACÁN
— Está en ti —

Juan José de Lejarza, # 49, Col. Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tel. 443 312 32 28, 443 317 06 84,
Periodicooficial@michoacan.gob.mx
www.michoacan.gob.mx

CUARTO TRIMESTRE 2020 IFEEM																		
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IFEEM (F16B)	612 - Edificación no habitacional	251811646.88	251811646.88	251811646.88	242266232.62	241794076.82	241794076.82	241794076.82	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IFEEM (F16B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15496912	15496912	15496912	15247548.21	15247548.21	15247548.21	15247548.21	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IFEEM (F16S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	13399386.33	13190006.52	13190006.52	12309585.13	12309585.13	12309585.13	12309585.13	Validado	
Partida genérica	2016	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IFEEM (F16S)	612 - Edificación no habitacional	64170207.26	64379587.07	64379587.07	63567988.75	63565674.32	63565674.32	63565674.32	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IFEEM (F19B)	612 - Edificación no habitacional	137897251.2	204197964.28	204197964.28	203013564.54	202850053.66	202850053.66	202850053.66	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IFEEM (F19B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	34474312.8	13783515.81	13783515.81	13782481.06	13782480.76	13782480.76	13782480.76	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IFEEM (F19S)	612 - Edificación no habitacional	70720209	125719946.7	125719946.7	124074248.91	123736566.43	123736566.43	123736566.43	Validado	
Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008		IFEEM (F19S)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5648805	26784144.87	26784144.87	26746350.02	26746340.6	26746340.6	26746340.6	Validado	
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IFEEM (F20B)	612 - Edificación no habitacional	190093368	168461210.22	168461210.22	168368644.07	143689313.99	143689313.99	143689313.99	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACÁN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$96,565,339.58 COMO REMANENTES DEL FAM 2020.
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACION ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007		IFEEM (F20B)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	22414141.65	22414141.65	22407490.29	22179593.11	22179593.11	22179593.11	Validado	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUES DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACÁN REALIZO AL PROGRAMA ESCUELAS AL CEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$96,565,339.58 COMO REMANENTES DEL FAM 2020.

Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IFEEM (F205)	612 - Edificación no habitacional	48069696	130492726.95	130492726.95	88635031.96	49665572.74	49665572.74	49665572.74	49665572.74	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUÉS DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACÁN REALIZÓ AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$96,565,339.58 COMO REMANENTES DEL FAM 2020.
Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IFEEM (F205)	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	12426937.76	12426937.76	7421861.76	7421861.75	7421861.75	7421861.75	7421861.75	LOS MONTOS MODIFICADOS CORRESPONDEN AL RECURSO RESTANTE DESPUÉS DEL AJUSTE A LA APORTACIÓN QUE EL ESTADO DE MICHOACÁN REALIZÓ AL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN. A LA FECHA SE HAN RADICADO \$96,565,339.58 COMO REMANENTES DEL FAM 2020.
Partida genérica	2016	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IFEEM (CS16)	612 - Edificación no habitacional	141611324.75	141611324.75	89111011.31	12538905.117	89111011.31	89111011.31	89111011.31	89111011.31	
Partida genérica	2016	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IFEEM (CS16)	612 - Edificación no habitacional	58692850.16	58692850.16	52977104.63	55147398.15	52977104.63	52977104.63	52977104.63	52977104.63	
Partida genérica	2017	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IFEEM (CS17)	612 - Edificación no habitacional	74194719.95	74194719.95	26713464.76	67428918.69	26713464.76	26713464.76	26713464.76	26713464.76	
Partida genérica	2017	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IFEEM (CS17)	612 - Edificación no habitacional	83242054	83242054	67035340.24	78811442.71	67035340.24	67035340.24	67035340.24	67035340.24	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IFEEM((CS18))	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	560489.69	560489.69	0	538472	0	0	0	0	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Básica	1007	IFEEM (CS18)	612 - Edificación no habitacional	103063608.29	103063608.29	28580574.69	96659146.17	28580574.69	28580574.69	28580574.69	28580574.69	
Partida genérica	2018	FIDEICOMISO \$	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008	IFEEM (CS18)	612 - Edificación no habitacional	59567164	59567164	34955624.72	51925848.43	34955624.72	34955624.72	34955624.72	34955624.72	

CUARTO TRIMESTRE 2020 IIFEEM															
Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Subfunción	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Realizado en el Periodo	Flujo
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	151183	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	151433	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	78.57143	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	151656	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	2.64423	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	151993	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente	95	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	152131	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	15.96386	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	152139	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	8.41346	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	152815	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas de tipo básico en el estado	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.52244	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	153333	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153354	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	65.625	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153590	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que presentan necesidades de infraestructura física educativa	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	97.71084	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153652	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	3.36538	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	153817	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	Actividad	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	3.60577	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	154424	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente	5	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	154745	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente	76.66667	Validado

2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	155039	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM	Actividad	Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente	23.33333	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	1 - Educación Básica	155562	Infraestructura Educativa	Componente	Trimestral	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.34615	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	158618	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación media superior beneficiados por el FAM por estado.	Propósito	Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	40	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	158619	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que incrementan su matrícula, respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior beneficiados por el FAM por estado.	Propósito	Anual	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	75	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	158620	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o campus de educación media superior en el estado	Componente	Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.9	Validado
2020	4	Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	2 - Educación Media Superior	158621	Porcentaje de planteles y/o escuelas de educación superior atendidos con proyectos de infraestructura con recursos del FAM respecto del total de planteles y/o escuelas de educación superior en el estado	Componente	Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	12.8	Validado

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	CUARTO TRIMESTRE 2020 IIFEEM					AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2020	4	MIC16160300729496		850000	Construcción De 3 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 M En La Esc. Sec. Técnica No. 128	IIFEEM	O604424	799864.69	815880.46	799864.69	799864.69	799864.69	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300729527		750000	Construcción De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Dirección (Con Mobiliario) Y Acta Bandera En El J/N José Joaquín Pesado	IIFEEM	O604379	663275.4	670451.06	663275.4	663275.4	663275.4	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300729995		527750	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Plaza Cívica, Construcción De Portico De Acceso, Murete Acometida Eléctrica Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Cuilahuac	IIFEEM	O605442	433866.59	448123.72	433866.59	433866.59	433866.59	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811646		500443.77	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606721	467172.61	481531.78	467172.61	467172.61	467172.61	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811844		500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alfredo Zalce	IIFEEM	O606776	144224.57	480748.57	144224.57	144224.57	144224.57	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811991		632812.5	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	O606542	606123.27	607887.4	606123.27	606123.27	606123.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812122		632812.5	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En El J/N Gregorio Gutiérrez González	IIFEEM	O606477	182500.89	608336.28	182500.89	182500.89	182500.89	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812177		501187.5	Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Patio Cívico De 65mt., Plataforma, Muro De Tabique Y Plataforma En El J/N Juan Escutia	IIFEEM	O606501	461596.6	462894.91	461596.6	461596.6	461596.6	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833537		730012.5	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Rehabilitación De Edificio A,B,C Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El J/N 24 De Febrero	IIFEEM	O607107	515246.83	699885.87	515246.83	515246.83	515246.83	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905047		500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Alta, Cubo P/2, Tinacos, Y Cisterna En La Esc. Prim. Frandisco J. Mújica	IIFEEM	O606948	463083.81	463083.81	463083.81	463083.81	463083.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905054		500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	IIFEEM	O606949	478211.6	478780.37	478211.6	478211.6	478211.6	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905185		8000000	Consolidación Y Mantenimiento De Las Instalaciones, Conexiones Y Vialidades En La Unidad De Ciencias, Ingeniería Y Humanidades (Ciudad Universitaria) En La U.M.S.N.H	IIFEEM	O607103	7670495.3	7670964.29	7670495.3	7670495.3	7670495.3	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905203		500000	Rehabilitación De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Sism. Alta, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism Alta En La Esc. Tv. Sec. No. 889	IIFEEM	O606906	117343.67	391145.58	117343.67	117343.67	117343.67	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042117		527750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m, Rehabilitación Edificio A: Módulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El J/N Manuel M. Ponce	IIFEEM	O607191	497535.26	498725.25	497535.26	497535.26	497535.26	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16170401042194	501187.5	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mis. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Miguel Bustamante Y Septien	IIFEEM	O607243	0	378234.8	0	0	0	0	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC17180101055657	563644.37	Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos	IIFEEM	C1EN17175	162567.69	541892.31	162567.69	162567.69	162567.69	162567.69	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101055915	500443.77	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	IIFEEM	O606870	481024.21	481024.21	481024.21	481024.21	481024.21	481024.21	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056136	522750	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media. Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Cristóbal Colón	IIFEEM	O606891	462429.96	470168.85	462429.96	462429.96	462429.96	462429.96	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056162	501187.5	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Y Rehabilitación Del Edificio C En La Esc. Prim. Indígena U.C. Gustavo Díaz Ordaz	IIFEEM	O607226	465791.77	481140	465791.77	465791.77	465791.77	465791.77	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC00180101080528	1012500	Atención A Las Necesidades Básicas De Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jóvenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos.	IIFEEM	C1EN17436	659826.46	686427.73	659826.46	659826.46	659826.46	659826.46	(meta 1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC18001384963	632812.5	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	O607189	604381.58	605559.12	604381.58	604381.58	604381.58	604381.58	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401487301	16000000	2DA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CENTRAL, ESTACIONAMIENTO MULTIDÉS, NICHOS ELÉCTRICOS, REJA INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	C1EN18606	15198590.03	15222104.32	15198590.03	15198590.03	15198590.03	15198590.03	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401493677	843750	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y ANDADORES (MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	IIFEEM	C1EN17279	746328.34	787731.84	746328.34	746328.34	746328.34	746328.34	(meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401494811	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL J/N FRANCISCO MÁRQUEZ	IIFEEM	O605C1EN5	362360.13	501118.55	362360.13	362360.13	362360.13	362360.13	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401494849	1200000	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	C1EN17405	0	0	0	0	0	0	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Cancelado	CANCELACIÓN validada	[obs 1: [observación:EL PLANTEL SALE DEL PROGRAMA EN BASE A OFICIO FIRMADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO CON SUSTENTO EN LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DICHO PLANTEL PRESENTÓ COMPUTACIONES AJENAS AL IIFEEM PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS, trimestre:40, usuarios:afuentesj, fecha:2021-01-13]]

2020	4	MIC180401495248	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., CONSTRUCCIÓN DE S.S. 3x8 1ERA ETAPA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17460	243380.2	811267.34	243380.2	243380.2	243380.2	243380.2	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401495421	25073414	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	IIFEEM	O605C1EN17	23377095.3	23377095.3	23377095.3	23377095.3	23377095.3	23377095.3	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401685730	2479229.96	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C. PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR. EDIFICIO D. PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CEYTE NO. 18 NAHUATZEN	IIFEEM	90AM019	2479229.96	2478864.01	2478864.01	2478864.01	2478864.01	2478864.01	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692136	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 M Y MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (MOBILIARIO PARA 1 AULA) EN EL C.E.B.A. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM		46046.78	482492.51	46046.78	46046.78	46046.78	46046.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692148	1235000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" DOS DIRECCIONES, DOS BODEGAS, PORTICO, REPARACIÓN DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. AÑO DE MEJOR OCAMPO	IIFEEM	43554	1163405.15	1163409.77	1163405.15	1163405.15	1163405.15	1163405.15	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692402	2000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN GENERAL (MOBILIARIO PARA 3 AULAS Y DIRECCIÓN) EN EL I/N INDÍGENA JUSTO SIERRA	IIFEEM	18223	1429500.89	1918547.74	1429500.89	1429500.89	1429500.89	1429500.89	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692602	500443.77	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 63	IIFEEM	1605T0063V	143468.97	478229.89	143468.97	143468.97	143468.97	143468.97	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692747	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	18671	469296.61	475065.01	469296.61	469296.61	469296.61	469296.61	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706741	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB003	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706745	55579.2	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	20FB007	55274.23	55274.23	55274.23	55274.23	55274.23	55274.23	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706763	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	20FB015	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APIABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1- MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706776	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB020	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APIABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1- MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-16]}

2020	4	MIC20020170961	1701870.08	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SECRETARIADO, SERVICIO MÉDICO, OBRA EXTERIOR Y FACHADA EN EL CENDI No. 11	IIFEEM	20FB055	1701870.08	1688832.01	1688832.01	1688832.01	1688832.01	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707087	52338.27	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. INDEPENDENCIA	IIFEEM	20FB073	52312.2	52312.2	52312.2	52312.2	52312.2	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:41-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 3-PINTARRON BLANCO, 1 CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:sara fuentet, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC20020170936	1572715.92	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC SEC. FED. INDEPENDENCIA	IIFEEM	20FB086	1572715.92	1564922.38	1564922.38	1564922.38	1564922.38	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714240	2227111.43	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. FED. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	IIFEEM	20FB094	2227111.43	2214711.96	2214711.96	2214711.96	2214711.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714432	623637.81	CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EL J/N JUAN RUIZ DE ALARCÓN	IIFEEM	20FB129	623637.81	622634.91	622579.02	622579.02	622579.02	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714440	2899653.31	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. 18 DE MARZO	IIFEEM	20FB166	2899653.31	2880605.38	2879156.84	2879156.84	2879156.84	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714443	2792860.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	IIFEEM	20FB169	2792860.95	2773380.1	2773380.1	2773380.1	2773380.1	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714526	2874047.44	TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	20FB174	2874047.44	2854518.51	2854518.51	2854518.51	2854518.51	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714529	869999.99	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUGICA	IIFEEM	20FB176	869999.99	869837.24	869837.24	869837.24	869837.24	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714534	95777.5	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. 1 DE MAYO	IIFEEM	20FB221	95775.38	95775.38	95775.38	95775.38	95775.38	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714544	623637.81	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N NICOLÁS COPÉRNICO	IIFEEM	20FB255	623637.81	623632.14	623632.14	623632.14	623632.14	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714545	1774311.57	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N PETATZECUARO	IIFEEM	20FB257	1774311.57	1769869.66	1076532.24	1076532.24	1076532.24	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787841	1012500	ANDADORES 30 ML, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 053	IIFEEM	19435	641680.58	641680.58	641680.58	641680.58	641680.58	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787850	843750	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN MODULO DE SERV. SANITARIOS, CANAL DE DESAGÜE Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. JUAN ESCUTIA	IIFEEM	19450	213826.82	712756.05	213826.82	213826.82	213826.82	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787874	562500	REHABILITACIÓN GENERAL, MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE REGADERAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 375	IIFEEM	19466	162239.57	540798.59	162239.57	162239.57	162239.57	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788137	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL "A" "B" Y "C" EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	IIFEEM	19526	292058.15	292058.15	292058.15	292058.15	292058.15	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200301788144	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	19540	161351.13	537837.1	161351.13	161351.13	161351.13	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788257	562500	SERVICIOS SANITARIOS 3 X 8.1RA ETAPA EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	IIFEEM	19619	161943.45	539811.51	161943.45	161943.45	161943.45	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788313	390000	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PATIO CIVICO DE 40.75 MTS EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19677	112498.76	374995.88	112498.76	112498.76	112498.76	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788318	843750	REPARACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00.1RA ETAPA SISM. MEDIA, CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 030 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	19680	578905.81	811080.24	578905.81	578905.81	578905.81	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788328	637500	"B", RAMPAS, MURO PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y ALTURA 2.50 MTS EN LA ESC. TV. SEC. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	19684	183796.93	612656.44	183796.93	183796.93	183796.93	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788455	563644.37	REPARACIÓN DE EDIFICIO A, MODULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS, CISTERNA DE 7 M3, MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	18868	0	541965.11	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788470	1200000	AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 X 8.00 M SISM. MEDIA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "C", "E" Y "B" (MOBILIARIO DE AULA DE USOS MULTIPLES) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	18930	703047.12	1091662.01	703047.12	703047.12	703047.12	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788478	40310.97	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB252	40005.76	40005.76	40005.76	40005.76	40005.76	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20 MESABANCO BINARIO TUBULAR 2 PINTARRON BLANCO 1 SILLA APILABLE DE PLASTICO, trimestre:4.0, usuarios:ara:fuentes, fecha:2020-12-22]}
2020	4	MIC200301788484	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 835	IIFEEM	18961	162515.05	541716.83	162515.05	162515.05	162515.05	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791086	610000	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC	IIFEEM	43661	369600.21	586494.41	369600.21	369600.21	369600.21	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791093	500000	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	43662	458638.81	480611.62	458638.81	458638.81	458638.81	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874532	1444260.39	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS	IIFEEM	20FB254	1444260.39	1436414.8	1436414.8	1436414.8	1436414.8	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874544	2576184.43	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. FORESTAL NO. 51	IIFEEM	20FB269	2576184.43	2561009.02	2560612.55	2560612.55	2560612.55	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874548	433844.45	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. EL MAESTRO MEXICANO	IIFEEM	20FB281	433844.45	433838.72	312175.19	312175.19	312175.19	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874598	3490369.37	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN	IIFEEM	20KS05	3490369.37	3474070.47	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401874601	2899998.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL 1A ETAPA EN LA ESC. SEC. PROPR. JOSÉ PALOMARES QUIROZ	IIFEEM	20FB305	2899998.99	2880519.32	2880519.32	2880519.32	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875095	546959.06	REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDRAULICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 54	IIFEEM	20FB315	546959.06	545961.01	163788.3	163788.3	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875123	2168005.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCÉLIDAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	IIFEEM	20FB360	2168005.91	2158102.28	647430.68	647430.68	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875150	869999.9	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB387	869999.9	868209.03	868209.03	868209.03	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875153	1950441	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	IIFEEM	20F5002	1950441	1941722.84	1636743.91	1636743.91	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875181	157562.81	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD NAHUATZEN	IIFEEM	20RMS07	157562.81	157177.26	157177.26	157177.26	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875249	560489.69	ANDADORES 26 M2, PÓRTICO DE ACCESO Y BARRA PERIMETRAL 60 M EN LA ESC. TV. SEC. 20 DE NOVIEMBRE	IIFEEM	19354	0	537782.91	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875438	637500	REHABILITACIÓN "A", "B", Y "C", LA ESC. TV. SEC. NO. 343	IIFEEM	19465	0	612948.3	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875461	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (AULA DE MULTIPANEL) Y DE COOPERATIVA, RAMPAS Y ANDADORES, REPARACIÓN DE ASTA-BANDERA Y MURETE DE ACOMETIDA, REPOSICIÓN DE PISOS EN ACCESO, PLAZA CÍVICA Y PINTURA EN CANCHA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 705	IIFEEM	19487	0	545924.22	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875482	637500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A" "C" Y "D", REHABILITACIÓN EDIFICIO "B", PÓRTICO DE ACCESO, ASTA-BANDERA, BARRA PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA SUSTITUCIÓN) EN EL J/N ESTEFANÍA CASTAÑEDA	IIFEEM	19501	0	583740.74	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875494	560489.69	REHABILITACIÓN EN GENERAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	19515	0	537154.82	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875500	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (DOS AULAS), REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, ANDADORES 74 ML, PLAZA CÍVICA 12 X 12 MTS. EN EL J/N GAJILLO GALILEI	IIFEEM	19516	0	611783.54	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875511	1012500	1 AULA DE 6X8 M. SISM. MEDIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES EN LA ESC. TV. SEC. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	IIFEEM	19528	0	973515.02	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875567	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS CON CISTERNA, FOSA SEPTICA, POZO ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19576	0	612758.83	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401875641	637500	AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISMICIDAD MEDIA, CISTERNA 7 M3, EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	19626	0	612232.72	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	SISMICIDAD MEDIA, CISTERNA 7 M3, EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES. (La redacción del proyecto se redactó conforme al documento de validación emitido por la SEF), trimestre:4.0, usuario:sarafluentes, fecha:2021-01-23}}	(obs1: [observación:El proyecto se refiere a CONSTRUCCIÓN DE: AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 M3, EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES.
2020	4	MIC200401875722	1042500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C", EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	19690	0	972969.51	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401876118	1350000	3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISMICIDAD MEDIA, MUÑETE POST- PRIMARIA (MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN EL C.E.B.A. INDEPENDENCIA	IIFEEM	19035	0	1200269.93	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401876126	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL C.E.B.A. JUSTO SIERRA	IIFEEM	19095	0	612967.79	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401876177	1087500	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA ANEXO ESCUELA NORMAL	IIFEEM	19274	0	1045621.13	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401876197	592673.14	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, C Y D. REPARACIÓN DE EDIFICIO A, ALUMBRADO EXTERIOR, MUÑETE DE ACOMETIDA Y BANDA PERIMETRAL 2.50 M. EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	40424	0	569829.65	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC200401876839	347016.33	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	IIFEEM	20FFB07	347016.33	347016.33	0	0	(meta 1: 0 [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:50.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160300729415	601303	Construcción De Un Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17	IIFEEM	0604442	356677.2	507895.62	356677.2	356677.2	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160300729680	1350000	Rehabilitación De Aulas, Obra Exterior Y Construcción De Dirección (Con Mobiliario) En El J/N Hans Christian Andersen	IIFEEM	0604398	1153260.57	1155167.16	1153260.57	1153260.57	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160300730075	522750	Rehabilitación De Edificio ""En La Esc. Prim. Francisco J. Mujica	IIFEEM	0605447	470476.78	502435	470476.78	470476.78	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160300730091	632812.5	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Niños Héroes	IIFEEM	0605449	607735.5	608370.2	607735.5	607735.5	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160300730336	730012.5	Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios Y Dirección, Construcción De Rampas Y Patio Cívico En El J/N Victor Hugo	IIFEEM	0606217	567829.28	699226.51	567829.28	567829.28	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160400811786	522750	Rehabilitación General De Planel En El J/N Moisés Saenz	IIFEEM	0606410	280187.53	290001.5	280187.53	280187.53	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160400811823	500443.77	Construcción De Patio Cívico En El J/N Enrique Caruso	IIFEEM	0606747	72408.26	72964.75	72408.26	72408.26	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MIC16160400811970	500443.77	Rehabilitación De Edificios A, B Y C, En La Esc. Prim. Indígena Niños Héroes	IIFEEM	0606687	271683.01	271683.01	271683.01	271683.01	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

2020	4	MIC16160400811980	350000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sism. Media En La Esc. Tv. Sec. Comunitaria	IIFEEM	O606748	322186.67	335702.89	322186.67	322186.67	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812092	522750	Rehabilitación De Edificios A, B, Servicios Sanitarios, Terminación De Muro Perimetral, Andadores, Rampas Y Construcción De Cisterna En El J/N José Ma González García	IIFEEM	O606468	97400.84	324669.49	97400.84	97400.84	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812142	350000	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts. En La Esc. Prim. Comunitaria	IIFEEM	O606702	100923.41	336411.36	100923.41	100923.41	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812143	522750	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M. Y Cisterna En El J/N Agustín De Iturbide	IIFEEM	O606485	489472.2	498983.99	489472.2	489472.2	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812326	745418.77	Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Parikutini	IIFEEM	O605543	709428.73	716046.19	709428.73	709428.73	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812336	501187.5	Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Y Murete De Acometida En El J/N Indígena José Ma Luis Mora	IIFEEM	O606591	144340.85	481136.16	144340.85	144340.85	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812337	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Muro Perimetral, Construcción De Pozo De Absorción, Andadores Y Rampas En El J/N Indígena 16 De Septiembre	IIFEEM	O606704	143695.86	478986.21	143695.86	143695.86	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC1616100833665	500443.77	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 M. Cisterna Y Andadores Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Liberación Campesina	IIFEEM	O606610	389534.63	449607.84	389534.63	389534.63	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905028	500000	Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 698 (Fam 2016)	IIFEEM	O608315	446397.66	437548.72	432923.92	432923.92	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905028	500000	Construcción De Borda En La Esc. Tv. Sec. No. 665	IIFEEM	O607036	445075.65	479816.66	445075.65	445075.65	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905062	500443.77	Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) En El J/N Indígena Ana María Casillas Meza	IIFEEM	O607070	421755.07	423385.39	421755.07	421755.07	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905100	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	IIFEEM	O607390	479082.2	480389.37	479082.2	479082.2	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905263	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Sism. Media, Andadores, Y 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media En La Esc. Prim. José Vasconcelos	IIFEEM	O607035	935194.61	938218.55	935194.61	935194.61	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905267	500000	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete Acometida, Plataforma, Y Muro De Tabique En La Esc. Tv. Sec. No. 608	IIFEEM	O607029	189005.55	469975.45	189005.55	189005.55	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042163	350000	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Telesecundaria Comunitaria 5 De Mayo.	IIFEEM	O606989	185276.09	322340.85	185276.09	185276.09	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC1718010105625	563644.37	Rehabilitación Gral De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Prim, Muro De Tabique Y Plataforma, Mod Bas De Serv. Sanit 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito J	IIFEEM	C1EN17001	533885.43	533885.43	540868.4	533885.43	533885.43	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056052	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio A. En El I/J/N Anton Makarenko	IIFEEM	O606780b	472594.42	472594.42	478779.72	472594.42	472594.42	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056080	527750	Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00m, Andadores Y Rampas. Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Mobiliario Para Dirección En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo	IIFEEM	O607480	473855.8	473855.8	479307.87	473855.8	473855.8	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056588	527750	Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas Y Módulo De Sanitarios En El I/J/N Arnold Gesell	IIFEEM	O607408	487016.33	487016.33	490700.46	487016.33	487016.33	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401486987	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y REHABILITACIÓN DE AULAS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL I/J/N NARCISO MENDOZA	IIFEEM	C1EN17062	37056.27	37056.27	541254.1	37056.27	37056.27	(meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401489362	25000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	C1EN17214	13530694.83	13530694.83	23788627.87	13530694.83	13530694.83	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401494407	563644.37	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	IIFEEM	C1EN17346	145260.64	145260.64	484202.13	145260.64	145260.64	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401494497	843750	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	C1EN17377	806848	806848	810751.6	806848	806848	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401494876	527750	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN EL I/J/N GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	O606428	0	0	0	0	0	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Cancelado	Cancelación validada	jobs 1: [observación:EL PLANTEL SALE DEL PROGRAMA EN BASE A OFICIO FIRMADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO CON SUSTENTO EN LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DICHO PLANTEL PRESENTÓ COMPUTACIONES AJENAS AL IIFEEM PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentes, fecha:2021-01-13]]
2020	4	MIC180401494881	527750	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 MTS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL I/J/N CUAUHTÉMOC	IIFEEM	O606444	22271.8	22271.8	498711.78	22271.8	22271.8	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401495625	350000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	O606734	0	0	335355.58	0	0	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190101512242	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. LIC. NATALIO VÁZQUEZ PALLALES (CEN 2017)	IIFEEM	19125	540396.65	540396.65	540396.65	540396.65	540396.65	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC190201562435	1991973.2	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE INTENDENCIA VESTIDOR ADOSADO, CISTERNA, POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA, MULETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, PATIO CÍVICO, PORTICO DE ACCESO, CUBIERTA ATÍPICA EN PLAZA CÍVICA A 2 AGUAS CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. COMUNITARIA ZAPOTE DE LOS GOMEZ	IIFEEM	0605G1EN22	1910813.11	1910813.11	1910813.11	1910813.11	1910813.11	1910813.11	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692477	567500	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M PARTE DEL MOBILIARIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	19209	540649.77	540649.77	540649.77	540649.77	540649.77	540649.77	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692549	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS Y MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE JOAQUÍN BARANDA	IIFEEM	18513	203432.73	203432.73	203432.73	203432.73	203432.73	203432.73	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692574	500000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A/B EN EL J/N INDÍGENA GABRIELA MISTRAL	IIFEEM	18521	460498.76	460498.76	460498.76	460498.76	460498.76	460498.76	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692760	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE AULA ATÍPICA EN SEGUNDO NIVEL (CON MOBILIARIO) Y ESCALERA METÁLICA DE CARACOL EN EL C.E.B.A. MARAVATIO	IIFEEM	18684	531098.2	531098.2	531098.2	531098.2	531098.2	531098.2	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692973	400000	CONSTRUCCIÓN DE MODULO BASICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	IIFEEM	43553	383492.93	383492.93	383492.93	383492.93	383492.93	383492.93	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696865	1200000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 3EE EST. UI-C SISM. ALTA, REHABILITACION EN EDIFICIO "I" (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAÑO	IIFEEM	19606	1123551.64	1123551.64	1123551.64	1123551.64	1123551.64	1123551.64	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696892	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19615	538697.65	538697.65	538697.65	538697.65	538697.65	538697.65	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200101700597	3356792.72	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. C/UJ EN EL CECYTE 33 CAPULA	IIFEEM	90AM018	3356792.72	3356792.72	3356792.72	3356792.72	3356792.72	3356792.72	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706740	23209.05	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	20FB002	23098.73	23098.73	23098.73	23098.73	23098.73	23098.73	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706742	40310.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	IIFEEM	20FB004	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706743	20155.35	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. DR. MIGUEL SILVA MACIAS	IIFEEM	20FB005	20045.03	20045.03	20045.03	20045.03	20045.03	20045.03	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200201706744	28095.9	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARTIRES DE URUAPAN	IIFEEM	20FB006	27790.93	27790.93	27790.93	27790.93	27790.93	27790.93	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706750	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	IIFEEM	20FB012	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:20- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 1-SILLA APLABLE DE PLÁSTICO, 1-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:arrafuentest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706785	83534.67	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	IIFEEM	20FB023	83304.82	83304.82	83304.82	83304.82	83304.82	83304.82	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:37- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3-ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS, 5-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 5-SILLA APLABLE DE PLÁSTICO, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:arrafuentest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706786	185394.77	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NUM. 18	IIFEEM	20FB024	185174.96	185174.96	185174.96	185174.96	185174.96	185174.96	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:8-SILLA APLABLE DE PLÁSTICO, 5-PINTARRON BLANCO, 9-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 150-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:arrafuentest, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706864	2092583.08	DEMOLICIÓN DE COCINA, COMEDOR, SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE AULA COCINA EN LA ESC. JOSE MA. MORELOS	IIFEEM	20FB057	2092583.08	2078604.35	2078604.35	2078604.35	2078604.35	2078604.35	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707099	32676.45	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSEFA O DE DOMINGUEZ	IIFEEM	20FB083	32371.48	32371.48	32371.48	32371.48	32371.48	32371.48	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:15 MESABANCO BINARIO TUBULAR 2 PINTARRON BLANCO 1 SILLA APLABLE DE PLÁSTICO , trimestre:4.0, usuarios:arrafuentest, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC200201707109	506554.09	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. TÉC GRUPO DE EXTENSION SECUNDARIA FEDERAL	IIFEEM	20FB098	505483.63	505483.63	505483.63	505483.63	505483.63	505483.63	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714424	2899999	CONTRUCCION DE CUATRO AUJAS DIDÁCTICAS Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MARTIRES DE URUAPAN	IIFEEM	20FB119	2899999	2882334.92	2882334.92	2882334.92	2882334.92	2882334.92	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714520	513133.15	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	20FB170	513133.15	513068.08	513068.08	513068.08	513068.08	513068.08	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714521	784947.15	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. INSURGENTES	IIFEEM	20FB171	784947.15	784926.74	784926.74	784926.74	784926.74	784926.74	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787815	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B: MÓDULO DE 4 AUJAS, SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 SISMICIDAD ALTA CON CISTERNA, FOSA Y POZO, EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 134	IIFEEM	19405	292048.14	292048.14	292048.14	292048.14	292048.14	292048.14	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC2003017844	1087500	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 149	IIFEEM	19444	195427.86	651426.21	195427.86	195427.86	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC2003017882	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C. PATIO CIVICO POR SUSTITUCIÓN, MUERTE POST PRIMARIA Y TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 521	IIFEEM	19475	245377.46	817924.85	245377.46	245377.46	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788126	62144.07	EQUIPAMIENTO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL J/N HOMERO	IIFEEM	20FB233	62144.07	62033.75	62033.75	62033.75	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:1-PINTARRON BLANCO, 4-MESA BINARIA, 8-SILLA DE ADMINISTRACION, 100-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1-EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:araluentest, fecha:2021-01-11]}
2020	4	MIC200301788141	563500	1. AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, MUERTE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M ALTAMIRANO	IIFEEM	19536	358915.39	540858.34	358915.39	358915.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788151	637500	REHABILITACIÓN GENERAL, BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. TV. SEC. JESUS ROMERO FLORES	IIFEEM	19548	582910.87	612851.66	582910.87	582910.87	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788154	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIO SANITARIOS 3X8 M IRA ETAPA SISM. MEDIA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	IIFEEM	19573	160104.8	533682.65	160104.8	160104.8	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788171	560489.69	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 5.30 MTS., FOSA SÉPTICA, ANDADORES, MUERTE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ÁVILA CAMACHO	IIFEEM	19599	161678.94	538929.82	161678.94	161678.94	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788172	637500	2 AULAS DE 6.00 X 5.30 M. SISM. MEDIA EN EL J/N MARIA MONTESSORI	IIFEEM	19602	183890.38	612967.93	183890.38	183890.38	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788213	45585.34	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 231	IIFEEM	20FB244	45585.34	45459.34	45459.34	45459.34	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:3-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 3-SILLA APILABLE DE PLASTICO, 26-SILLA DE PALETA ATRAVEZADA, 3-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:araluentest, fecha:2021-01-11]}
2020	4	MIC200301788252	843750	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32M Y MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	IIFEEM	19616	242977.52	809925.05	242977.52	242977.52	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788278	843750	REPARACIÓN DE EDIFICIOS "B" "C" "G" "Y" "E", MODULO BÁSICO DE SERVICIO SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA	IIFEEM	19634	0	811290.55	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788316	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19678	112491.59	374971.96	112491.59	112491.59	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788442	563644.37	REHABILITACION DE AULA EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE NICHOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	IIFEEM	18839	162287.06	540956.87	162287.06	162287.06	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200301788564	563644.37	1 AULA COCINA DE 6.00 X 8.00 SISTEMIDAD MEDIA Y CASET A P/2 TANQUES DE GAS EN LA ESC. PRIM. MIG	IIFEEM	19172	250585.91	540931.5	250585.91	250585.91	250585.91	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788578	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y D. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C, EN EL J/N INDÍGENA ROSAURA ZAPATA CANO	IIFEEM	19276	292044.61	973482.03	292044.61	292044.61	292044.61	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301790385	400000	MOBILIARIO EN EL CECYTEM	IIFEEM	20FMS007	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs 1: observación:3 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL 3 SILLA SECRETARIAL 7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3, CON REGULADOR , trimestre:4.0, usuarios:afuenteest, fecha:2020-12-22}}
2020	4	MIC200301791073	562500	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISM. ALTA, (MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA) EN EL J/N YURECIA	IIFEEM	19322	156951.22	523170.76	156951.22	156951.22	156951.22	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791079	380000	1 AULA DE 6.00 X 6.00 M EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	40422	350549.81	364922.38	350549.81	350549.81	350549.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791099	590000	INSTALACIONES, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, BODEGA Y DIRECCIÓN 6.00 X 8.00 M SISTEMIDAD MEDIA (MOBILIARIO DE BODEGA Y DIRECCIÓN) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 881 ALVARO OBREGÓN	IIFEEM	43666	388630.29	565411.03	388630.29	388630.29	388630.29	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791101	458640	1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA EN EL J/N VICENTE RIVA PALACIO	IIFEEM	43675	132217.83	440776.1	132217.83	132217.83	132217.83	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791118	950000	PINTURA EN EL PLANTEL, ANDADORES 60 ML Y RAMPAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 M, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE, PLATAFORMA Y ALUMBRADO EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA MARIA HUIRAMANGARO	IIFEEM	44356	910429.47	912816.28	910429.47	910429.47	910429.47	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874539	594613.59	PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	20FB265	594613.59	593499.38	178049.81	178049.81	178049.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874543	984357.36	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANTARIOS Y CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR RURAL REHABILITACIÓN GENERAL, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANTARÍA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA	IIFEEM	20FB268	984357.36	982489.28	294746.78	294746.78	294746.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874546	1362781.39	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL LA ETAPA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	20FB279	1362781.39	1357723.68	1357723.68	1357723.68	1357723.68	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874550	1742540.53	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. YFC.	IIFEEM	20FB285	1742540.53	1734505.1	520351.53	520351.53	520351.53	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874594	568993.27	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANTARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N 21 DE MARZO	IIFEEM	20FB301	568993.27	568989.06	543554.34	543554.34	543554.34	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874597	534107.06	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANTARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N 21 DE MARZO	IIFEEM	20FB303	534107.06	534106.62	534106.62	534106.62	534106.62	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401874610	1641588.85	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 136	IIFEEM	20FB308	1641588.85	1630271.69	1396936.6	1396936.6	1396936.6	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874621	571348.28	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1a ETAPA Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	IIFEEM	20FB310	571348.28	571348.28	440455.45	440455.45	440455.45	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875093	154100.4	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRONICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20RS04	154100.4	154089.1	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875141	665356.57	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS DEL RIO	IIFEEM	20FB380	665356.57	664710.77	199413.23	199413.23	199413.23	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875310	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	IIFEEM	19386	0	611849.93	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875415	563500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "B", RAMPAS, MURO DE ACOMETIDA, PATIO CÍVICO 450 M2 Y ASTA BANDERA, SILLAS PARA AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 129	IIFEEM	19441	0	531434.65	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875487	637500	PINTURA EN AULAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 M. EN LA ESC. TV. SEC. FRANCISCO J. MUGICA	IIFEEM	19510	0	612956.38	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875603	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A (DOS AULAS), REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES EN EL I/N MARIA MONTESSORI	IIFEEM	19603	0	538416.58	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875645	1012500	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES	IIFEEM	19627	0	970587.84	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875667	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 M. SISMICIDAD ALTA EN EL I/N COMUNITARIO	IIFEEM	19641	0	373877.09	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875699	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C. MURO DE ACOMETIDA, MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 35	IIFEEM	19667	0	781212.81	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875718	637500	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "D" EN LA ESC. TV. SEC. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	19689	0	610431.01	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875762	843750	REHABILITACIÓN DE AULAS Y PINTURA EN EDIFICIOS, MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS, SISMICIDAD MEDIA Y CISTERNA 7 M3, REPOSICIÓN DE PISOS EXTERIORES EN ANDADORES 30 ML. EN EL C.E.B.A. CONSTITUCIÓN DE 1814	IIFEEM	18881	0	805506.93	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875774	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO	IIFEEM	18885	0	541941.46	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875802	563644.37	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CISTERNA BIODIGESTOR, RED ELÉCTRICA Y SANITARIA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	18926	0	541962.57	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876120	563644.37	REHABILITACIÓN EDIFICIO A Y B EN LA ESC. PRIM. ISAAC ARRIAGA	IIFEEM	19037	0	541913.78	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876136	563500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A" Y "B" EN LA ESC. TV. SEC. NO. MANUEL BERNAL JIMÉNEZ	IIFEEM	19135	0	540851.43	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401876153	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B Y C, FOSA SÉPTICA SM3, POZO DE ABSORCIÓN SM3, MUÑETE DE ACOMETIDA, MUÑO REJA 9M Y OBRA EXTERIOR EN EL J/N MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	IIFEEM	19191	0	61143.33	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876184	563444.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, ANDADORES, PLATAFORMA Y MUÑO DE TABIQUE (ASTA-BANDERA) EN EL J/N WOLFGANG AMADEUS MOZART	IIFEEM	19319	0	541951.59	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876193	544286.97	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, CISTERNA 7M3, FOSA SÉPTICA, SM3, POZO DE ABSORCIÓN SM3 EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA NIÑOS HÉROES	IIFEEM	40419	0	521980.16	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876654	54621.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO	IIFEEM	20FB397	54621.5	54621.5	54621.5	54621.5	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876698	1012500	REHABILITACIÓN EDIFICIO "C", CONCLUSIÓN EDIFICIO "G", ANDADORES (MOBILIARIO EN REPOSICIÓN) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 039	IIFEEM	19431	0	795288.89	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876762	82600.13	PAQUETE DE MOBILIARIO PARA EL TELEBACH. No. 200	IIFEEM	20FRM501	82600.13	82600.13	82600.12	82600.12	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: [observación:Proyectos con Recursos de Rendimientos Financieros, trimestre:4.0, usuario:riobertoperez-g, fecha:2021-01-12]]
2020	4	MIC16160300729235	850000	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Rafael Norma	IIFEEM	O604309	775948.29	784113.89	775948.29	775948.29	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300729503	1125000	Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega (Con Mobiliario) En El J/N Brígida Alfaro	IIFEEM	O604347	1079006.88	1092228.11	1079006.88	1079006.88	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730371	750375	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco González Bocanegra	IIFEEM	O606253	235662.51	716550.36	235662.51	235662.51	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730377	501187.5	Rehabilitación General Y Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 En El J/N José María Jara	IIFEEM	O606243	443554.37	443554.37	443554.37	443554.37	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811820	500443.77	Rehabilitación De Edificio A Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606709	479370.07	479727.85	479370.07	479370.07	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811839	500443.77	Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Celestin Freinet	IIFEEM	O606766	61056.31	203521.03	61056.31	61056.31	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811897	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Obra Exterior Y Barda En La Esc. Prim. 5 De Mayo	IIFEEM	O606730	470126.88	478634.28	470126.88	470126.88	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811903	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Constitución De 1857	IIFEEM	O606617	477136.92	477906.79	477136.92	477136.92	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16160400811915	522750	Rehabilitación De Aula, Y Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cerco Perimetral En El J/N Bacon	IIFEEM	O606852	342297.35	464272.75	342297.35	342297.35	342297.35	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812066	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts. Sism Alta En El J/N Rafael Zancón	IIFEEM	O606461	491710.7	502387.02	491710.7	491710.7	491710.7	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812151	501187.5	Rehabilitación De Aulas Edificio A, De Servicios Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Tariacuri	IIFEEM	O606489	478515.68	478515.68	478515.68	478515.68	478515.68	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812181	500443.77	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa En La Esc. Tv. Sec. No. 184	IIFEEM	O606688	144221.54	480738.45	144221.54	144221.54	144221.54	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812270	500443.77	Rehabilitación De Aulas Edificio H En La Esc. Sec. Ricardo Flores Magón	IIFEEM	O606683	387112.69	479280.62	387112.69	387112.69	387112.69	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812354	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda En El J/N Carmen Serdán	IIFEEM	O606551	144991.69	481210.68	144991.69	144991.69	144991.69	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812361	501187.5	Rehabilitación De Aulas (Edificio A), De Servicios Sanitarios Y Construcción De Plataforma Del Asta De Bandera En El J/N Amado Nervo	IIFEEM	O606579	58313.58	166616.32	58313.58	58313.58	58313.58	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812362	522750	Rehabilitación De Aulas En El J/N Gregorio Torres Quintero	IIFEEM	O606577	110637.7	368792.34	110637.7	110637.7	110637.7	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812375	500443.77	F, Rehabilitación De Módulos De 2 Letrinas De 4.00 X 4.00 M Y 2.3 Mts. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	IIFEEM	O606722	144346.12	481153.76	144346.12	144346.12	144346.12	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812382	500443.77	Rehabilitación Edificio A, B, Edificio A Terminación De Aula En La Esc. Prim. Lucas Ortiz Benítez	IIFEEM	O606615	473508.03	481072.52	473508.03	473508.03	473508.03	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100835174	563391.25	Rehabilitación En El Plantel En El J/N Heródes De Unuapán (Fam 2016)	IIFEEM	O608321	563391.25	552121.77	523651.44	523651.44	523651.44	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200904928	500000	Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta (Con Mobiliario) En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	IIFEEM	O606884	29495.02	425764.17	29495.02	29495.02	29495.02	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905234	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta En La Esc. Prim. Con Clave 16dpr5090b	IIFEEM	O607136	143613.42	409889.69	143613.42	143613.42	143613.42	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905266	1000000	Rehabilitación General De Edificios, Y De Módulo De Servicios Sanitarios, Construcción 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media, Muro Reja Y De Cisterna En La Esc. Tv. Sec. No. 734	IIFEEM	O606922	286477.78	883851.92	286477.78	286477.78	286477.78	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC17170200905321	563644.37	Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl	IIFEEM	CIENT17479	178780.89	497132.59	178780.89	178780.89	178780.89	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16170300954827	230062.75	Rehabilitación De Cabaña Para Audiómetro En La Esc. De Educación Especial, Audición Y Lenguaje Lic. Benito Juárez García (Fam 2016)	IIFEEM	O608314	230062.75	218975.81	211482.6	211482.6	211482.6	211482.6	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042125	850500	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	IIFEEM	O607156	810507.82	811230.9	810507.82	810507.82	810507.82	810507.82	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042153	501187.5	Construcción De Losa De Concreto De Un Aula, Servicios Sanitarios, Equipamiento De Un Aula En El J/N Tirso De Molina	IIFEEM	O606880	141413.02	436857.9	141413.02	141413.02	141413.02	141413.02	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056063	500443.77	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario), Patio Cívico Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso	IIFEEM	O608430	455784.71	470199.55	455784.71	455784.71	455784.71	455784.71	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056170	522750	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Muro De Acometida Eléctrica En El J/N Pedro Enriquez Ureña	IIFEEM	O606863	0	0	0	0	0	0	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	Cancelado	CANCELACIÓN validada	{obs 1: [observación:EL PLANTEL SALE DEL PROGRAMA EN BASE A OFICIO FIRMADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO CON SUSTENTO EN LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DICHO PLANTEL PRESENTO COMPLICACIONES AJENAS AL IIFEEM PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS, trimestre 4.0, usuarios:arar Fuentes, fecha:2021-01-13]}
2020	4	MIC17180101066058	563644.37	Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asa Bandera Y Rampa, Mobiliario Para Aula En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo (Cien 2017)	IIFEEM	C1EN17425	471976.56	492097.22	471976.56	471976.56	471976.56	471976.56	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180301379264	390000	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE SERV. SANITARIOS 4.91 X 2.13 M. CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. EN LA TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	C1EN17033	112482.97	374943.23	112482.97	112482.97	112482.97	112482.97	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401487164	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 124	IIFEEM	C1EN18441	526746.85	526746.85	526746.85	526746.85	526746.85	526746.85	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401487405	1012500	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 121	IIFEEM	C1EN18440	804777.56	828428.99	804777.56	804777.56	804777.56	804777.56	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401489431	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS B, C, D, E., CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO, MUÑETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	C1EN17224	593513.54	595952.23	593513.54	593513.54	593513.54	593513.54	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401494838	1012500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 M., CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	IIFEEM	C1EN17404	954116.2	970538.66	954116.2	954116.2	954116.2	954116.2	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190101512416	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA 3.00 X 8.00 M., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "D" EN LA ESC. TV. SEC. NO. 368	IIFEEM	18571	74846.43	416154.78	74846.43	74846.43	74846.43	74846.43	{meta 1: [unidad _medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC190401685578	609046.74	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U EST U-1CY SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. EST. U-3C EN EL COBACH PLANTEL ECUANOREO	IIFEEM	90AM013	609033.26	609033.26	609033.26	609033.26	609033.26	609033.26	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692344	1087500	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIOS DE AULAS Y ADMINISTRACIÓN EN LA ESC. SEC. FED. GRAL GUILLERMO GARCÍA ARAGÓN	IIFEEM	19003	1040773.27	1040773.27	1040773.27	1040773.27	1040773.27	1040773.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692344	562500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL C.E.B.A. JESÚS M. ISLAIS REYES	IIFEEM	19049	539450.77	539450.77	539450.77	539450.77	539450.77	539450.77	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692368	501187.5	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, DE SANITARIOS, DE PLAZA CÍVICA Y BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL J/N IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	18125	133031.13	443437.1	133031.13	133031.13	133031.13	133031.13	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692491	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SISM MEDIA Y CASTA P/2 TANQUES DE GAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WENCESLAO VICTORIA SOTO	IIFEEM	18466	251692.71	838975.71	251692.71	251692.71	251692.71	251692.71	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692576	2205373	RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN EL CONALEP PLANTEL LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19326	2114346.81	2114346.81	2114346.81	2114346.81	2114346.81	2114346.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706748	37882.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MANUEL MARQUEZ	IIFEEM	20FB010	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	37772.16	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706920	96147.32	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS	IIFEEM	20FB042	96086.7	96086.7	96086.7	96086.7	96086.7	96086.7	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:33-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 16-MESA BINARIA, 1-PINTARRON BLANCO, 1-PARRILLA 6 QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE, 1-REFRIGERADOR, 1-HORNO DE MICROONDAS, 2, 1-CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuente test, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706953	43922.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MARCOS A JIMENEZ	IIFEEM	20FB052	43617.53	43617.53	43617.53	43617.53	43617.53	43617.53	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:2-PINTARRON BLANCO, 20-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuente test, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706978	100776.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB065	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	100556.93	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201711038	869999	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. AMADO NERVO	IIFEEM	20FB118	869975.56	869975.56	869975.56	869975.56	869975.56	869975.56	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714425	2899999.99	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	IIFEEM	20FB120	2899999.99	2879523.53	2854936.27	2854936.27	2854936.27	2854936.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714434	2792860.95	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESC. SEC. CONSTITUCIÓN	IIFEEM	20FB147	2792860.95	2775057.11	2775057.11	2775057.11	2775057.11	2775057.11	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714435	2702400.61	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 144 FRANCISCO MARTINEZ GARCIA	IIFEEM	20FB148	2702400.61	2686780.53	2634875.52	2634875.52	2634875.52	2634875.52	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC20030174437	508019.15	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN EL/J/N FRANCISCO GABILONDO SOLER	IIFEEM	20FB152	508019.15	507980.07	507989.06	507989.06	507989.06	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174442	628496.06	TERMINACIÓN DE LA REUBICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, ASÍ COMO SU OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB168	628496.06	628491.12	628491.12	628491.12	628491.12	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174546	110725.32	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB259	110725.32	110722.95	110722.94	110722.94	110722.94	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174547	869999.9	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB260	869999.9	869988.28	869988.27	869988.27	869988.27	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174548	405688.8	RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB261	405688.8	405676.35	405676.35	405676.35	405676.35	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174837	499776.67	REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	20FB263	499776.67	498919.98	149675.99	149675.99	149675.99	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174848	2890000	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM	IIFEEM	20FMS004	2890000	2874504.79	2005350.61	2005350.61	2005350.61	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174852	550000	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FMS008	550000	549984.07	549984.07	549984.07	549984.07	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20030174858	325000	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FMS009	325000	324993.96	324993.95	324993.95	324993.95	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787785	1012500	SERVICIOS SANITARIOS DE 6.50 X 8.00 M. EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19367	292065.23	973550.78	292065.23	292065.23	292065.23	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787789	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19371	161339.44	537798.12	161339.44	161339.44	161339.44	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787793	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00 MTS., MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (PARTE DE MOBILIARIO PARA UN AULA) EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	19384	157333.93	524446.43	157333.93	157333.93	157333.93	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787836	1012500	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "C" SEGUNDO NIVEL, MURETE POST-PRIMARIA. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 12	IIFEEM	19427	891489.75	973479.99	891489.75	891489.75	891489.75	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787861	637500	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 19 X 32 M. EN LA ESC. TV. SEC. NO. 210	IIFEEM	19451	611982.1	612946.68	611982.1	611982.1	611982.1	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787889	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS, ANDADORES 15 ML. MALLA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. TV. SEC. NO. 827	IIFEEM	19493	183866.79	612889.31	183866.79	183866.79	183866.79	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788158	560489.69	SERVICIOS SANITARIOS 3X8 M. 1RA ETAPA SISMICIDAD MEDIA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19578	161370.36	537901.2	161370.36	161370.36	161370.36	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788281	390000	1. AULA DE 6.00 X 5.30 M. 3ª SIM. ALTA EN EL/J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19639	112199.82	379999.4	112199.82	112199.82	112199.82	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200301788298	390000	CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19675	111689.61	372298.71	111689.61	111689.61	111689.61	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788361	1850000	2 AULAS DE 2 E.E. ALTA SISMICIDAD, ANDADORES 30 ML Y RAMPAS, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y PLATAFORMA, PÓRTICO DE ACCESO (MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ARTEAGA	IIFEEM	44362	0	1587355.48	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788483	44401.49	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. UNIFICACIÓN	IIFEEM	20FB253	44106.1	44106.1	44106.1	44106.1	44106.1	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs 1: (observación:26 MESABANCO BINARIO TUBULAR 1 PINTARRON BLANCO trimestre-4.0, usuarios:ara:fuente:est, fecha:2020-12-22)]
2020	4	MIC200301788553	1200000	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE EDIFICIO "A" EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMP	IIFEEM		1146566.13	1153771.9	1146566.13	1146566.13	1146566.13	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791061	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA ESCUELA PRIMARIA	IIFEEM	18554	454070.78	481185.48	454070.78	454070.78	454070.78	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791067	395890.41	1 AULA 6.00 X 6.00 M. SISM. MEDIA CAÑADA DEL AGUA	IIFEEM	40413	113938.24	379794.13	113938.24	113938.24	113938.24	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791096	1000000	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 MTS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 8.00 MTS PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	43672	288197.27	960657.55	288197.27	288197.27	288197.27	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791104	600000	SERVICIOS SANITARIOS 3 X 8 Y CISTERNA 7 M3, MURETE DE ACOMETIDA, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA EN EL /N JAIME TORRES BODET	IIFEEM	43667	172750.85	575836.16	172750.85	172750.85	172750.85	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874526	39353	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20RFB12	39353	39353	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs 1: (observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO trimestre-4.0, usuarios:rigoberto:pe:eg, fecha:2021-01-08)]
2020	4	MIC200401874530	535211.58	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FRANCISCO J. MÚJICA	IIFEEM	20RFB29	535211.58	535019.32	534927.42	534927.42	534927.42	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874535	1603115.34	REHABILITACIÓN GENERAL E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, ÁREA DE REGADERAS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR JOSÉ ANDRADE ANDRADE	IIFEEM	20RFB262	1603115.34	1581561.57	474468.47	474468.47	474468.47	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874592	600008.07	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ERENDIRA	IIFEEM	20RFB297	600008.07	599877.57	179993.27	179993.27	179993.27	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874595	2899934.51	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 99	IIFEEM	20RFB302	2899934.51	2883895.23	2883894.05	2883894.05	2883894.05	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875104	555697.9	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. NO. 533	IIFEEM	20RFB319	555697.9	555668.71	555668.71	555668.71	555668.71	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875116	181785.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCÉLDAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20RFB351	181785.26	181641.11	54492.33	54492.33	54492.33	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401875118	2166771.12	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 13	IIFEEM	20FB359	2166771.12	2164738.35	649421.51	649421.51	649421.51	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875144	390526.83	REHABILITACIÓN DE PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	20FB381	390526.83	389616.33	356128.94	356128.94	356128.94	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875161	568400	TERMINACIÓN DE LABORATORIOS PARA EL IIAF DE LA U.M.S.N.H.	IIFEEM	20F5005	568400	568298.99	419608.47	419608.47	419608.47	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875183	1016156.13	TERMINACIÓN DEL MÓDULO PUENTE - ESCALERA Y MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO	IIFEEM	20RMS08	1016156.13	1011861.56	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875187	3390139.73	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	IIFEEM	20RS02	3390139.73	3377856.68	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875258	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "E", "G" Y "H", CUBO PARA TINACOS, MURETE DE ACOMETIDA, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y PORTÓN DE ACCESO, MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	19366	0	486334.36	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875265	560489.69	REHABILITACIÓN EDIFICIO C, D Y E, EN LA ESC. PRIM. DR. MIGUEL SILVA	IIFEEM	19380	0	560489.69	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875425	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS, OBRA EXTERIOR EDIFICIO F, EN LA ESC. TV. SEC. NO. 182	IIFEEM	19449	0	612931.17	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875456	843750	RESTITUCIÓN DE LABORATORIO, RESTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 671	IIFEEM	19486	0	811261.88	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875574	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C 2 AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y CUBO P/2 TINACOS, BORDA PERIMETRAL Y MURETE DE ACOMETIDA EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19577	0	625386.45	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875588	560489.69	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19585	161679.31	538931.04	161679.31	161679.31	161679.31	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875655	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	IIFEEM	19635	0	537009.18	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875713	637500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	19685	0	611871.41	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876212	395890.2	CISTERNA DE 7 M3, PORTICO DE ACCESO, PATIO CIVICO 271 M2, EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	40411	0	379413.07	0	0	0	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs1: (observación:El proyecto se refiere a CONSTRUCCIÓN de: CISTERNA DE 7 M3, PORTICO DE ACCESO, PATIO CIVICO 271 M2, EN EL J/N COMUNITARIO) (La redacción del proyecto se redactó conforme al documento de validación emitido por la SEE), trimestre:4o, usuarios:araluentest, fecha:2021-01-23)]

2020	4	MIC16160408176797	90748.25	PAQUETE DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LIBERACIÓN	IIFEEM	2067802	90748.25	90748.25	90748.25	90748.25	[meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o equipo, avance:50.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300729616	850000	Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección (Con Equipamiento). Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros	IIFEEM	O604390	30462.53	30462.53	30462.53	30462.53	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730393	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Jera Etapa, Sistema Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Benito Juárez	IIFEEM	O606313	455039.92	455039.92	455039.92	455039.92	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811663	500443.77	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Técnica No. 126	IIFEEM	O606675	398616.07	398616.07	398616.07	398616.07	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811682	350000	Construcción De 1 Aula 6 X 8 Mts. Sim Alta En La Esc. Prim Comunitaria Los Octores	IIFEEM	O606659	99496.51	99496.51	99496.51	99496.51	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811841	500443.77	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Plaza Cívica En El J/N Francisco Javier Gavijero	IIFEEM	O606772	390001.51	390001.51	390001.51	390001.51	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811858	750375	Rehabilitación De Impermeabilización Y Pintura En La Esc. Prim Constitución De 1917	IIFEEM	O606426	703604.38	703604.38	703604.38	703604.38	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812318	527750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas	IIFEEM	O606544	130846.72	130846.72	130846.72	130846.72	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812321	501187.5	Construcción De Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 Mts. Y Rehabilitación De Sanitarios En El J/N Carlos Basauri	IIFEEM	O606546	476034.81	476034.81	476034.81	476034.81	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812372	500443.77	Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Andadores Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	IIFEEM	O606664	459705.78	459705.78	459705.78	459705.78	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833560	500443.77	Construcción De Barda En El J/N José Ma Morelos Y Pavón	IIFEEM	O606608	129364.95	129364.95	129364.95	129364.95	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100834757	866279	Rehabilitación De Edificio Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre (Fam 2016)	IIFEEM	O608261	866279	823378.19	823378.19	823378.19	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100835148	866279	Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El J/N José Ma. Luis Mora (Fam 2016)	IIFEEM	O608265	866279	650531.19	650531.19	650531.19	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905021	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio C (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 931	IIFEEM	O607020	141223.09	141223.09	141223.09	141223.09	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905035	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. 116	IIFEEM	O607166	469183.71	469183.71	469183.71	469183.71	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905147	1000000	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. (Con Mobiliario) Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Profr. Antonio Reguera Mendoza	IIFEEM	O606924	900131.55	900131.55	900131.55	900131.55	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905204	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Rehabilitación De Edificios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Sec. No. 868	IIFEEM	O606962	131626.37	131626.37	131626.37	131626.37	[meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16170200905214	1500000	8.00 M., Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Cisterna (Mobiliario Para 3 Aulas) En El J/N Indígena Jurhiatari Tinstkua	IIFEEM	O606856	1357520.77	1426032.39	1357520.77	1357520.77	1357520.77	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC17170200905313	843750	6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Pabó Cívico En La Esc. Prim. Libertad	IIFEEM	C1EN17169	242700.68	809002.26	242700.68	242700.68	242700.68	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC17170200905318	563644.37	Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Gisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	IIFEEM	C1EN17351	540804.02	540804.02	540804.02	540804.02	540804.02	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056015	500000	8.00 M. Sism. Media (Con Mobiliario) Y Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	IIFEEM	O608429	296673.13	466383.97	296673.13	296673.13	296673.13	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056067	730012.5	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia	IIFEEM	O606888	695450.84	695450.84	695450.84	695450.84	695450.84	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056071	500443.77	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Fosa Septica, Gisterna, Andadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	IIFEEM	O607182	436565.47	465835.96	436565.47	436565.47	436565.47	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401493803	16000000	MÓDULO DE EDIFICIO MULTITUDES PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RECIENTE CREACIÓN (MOBILIARIO DE AULAS, Y MOBILIARIO DE LABORATORIO) EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	IIFEEM	C1EN17290	13840092.01	15269642.94	13840092.01	13840092.01	13840092.01	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401495443	1200000	REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	IIFEEM	C1EN17482	148654	1150451.4	148654	148654	148654	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190101512263	390000	BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS 4.91 X 2.13 M., CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	19240	112432.13	374773.77	112432.13	112432.13	112432.13	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692137	1748871.39	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 (ADOSADO), CISTERNA Y ANDADORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 034	IIFEEM	40414	1469119.81	1485863.93	1469119.81	1469119.81	1469119.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692479	500443.77	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M., CISTERNA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	18458	144305.56	481018.52	144305.56	144305.56	144305.56	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692581	589937.61	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	IIFEEM	18543	170099.72	566999.07	170099.72	170099.72	170099.72	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692721	500443.77	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ESC. TV. SEC. NO. 589 GERTRUDIS BOCANEGRA	IIFEEM	18618	412951.4	419240.12	412951.4	412951.4	412951.4	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692728	632812.5	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL MOBILIARIO DE AULA EN EL J/N JARDIN DE NIÑOS	IIFEEM	18640	448267.47	607714.31	448267.47	448267.47	448267.47	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC190401695995	560489.69	REHABILITACIÓN DE AUJAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. 24 DE FEBRERO	II FEEM	19359	538262.94	538262.94	538262.94	538262.94	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696010	637500	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B Y C" EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	19390	612951.49	612951.49	612951.49	612951.49	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696013	1012500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 E.E. EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 71	II FEEM	19419	972682.25	972682.25	972682.25	972682.25	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696160	637500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. PRIMERA ETAPA, OSTERNA POZO DE ABSORCIÓN, BIODIGESTOR Y ASTA BANDERA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 709	II FEEM	19488	611737	611737	611737	611737	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696737	843750	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	II FEEM	19589	810012.64	810012.64	810012.64	810012.64	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696906	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION 3.00 X 8.00 M., MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, PLATAFORMA, MURO DE TABIQUE Y ASTA BANDERA Y PORTICO DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. NACIONES UNIDAS	II FEEM	19618	790415.27	790415.27	790415.27	790415.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706747	128502.47	MOBILIARIO PARA EL J/N LOMBARDIA	II FEEM	20F8009	128489.01	128489.01	128489.01	128489.01	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706778	6692.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	II FEEM	20F8021	6582.43	6582.43	6582.43	6582.43	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:1- PINTARRON BLANCO, 1- MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1- CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-16}}
2020	4	MIC200201706791	21453.39	MOBILIARIO PARA EL J/N LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN	II FEEM	20F8026	21370.74	21370.74	21370.74	21370.74	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:10- MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 21- SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1- PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-16}}
2020	4	MIC200201706799	405913.07	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	II FEEM	20F8029	405802.75	405802.75	405802.75	405802.75	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:1- PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1- SILLA DE ADMINISTRACION, 13- MESA PARA COMPUTADORA, 26- SILLA APIABLE DE PLASTICO, 16- COMPUTADORA DE ESCRITORIO 13, CON REGULADOR, 1- IMPRESORA LASER, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-16}}
2020	4	MIC200201706958	67492.34	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GRAL VICENTE GUERRERO	II FEEM	20F8050	67446.41	67446.41	67446.41	67446.41	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:25- MESABANCO BINARIO TUBULAR, 6- PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1- SILLA APIABLE DE PLASTICO 1- CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2020-12-16}}

2020	4	MIC200201706969	2815435.23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. JUAN JOSÉ PASTOR MORALES	IIFEEM	20FB061	2815435.23	2785931.01	2785931.01	2785931.01	2785931.01	2785931.01	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706980	38031.99	MOBILIARIO PARA ESC. TVSEC. NO. 235	IIFEEM	20FB067	37727.03	37727.03	37727.03	37727.03	37727.03	37727.03	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706981	52831.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	IIFEEM	20FB068	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707085	12234	MOBILIARIO PARA EL/J/N JUANA INES DE LA CRUZ	IIFEEM	20FB071	12151.35	12151.35	12151.35	12151.35	12151.35	12151.35	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:3-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 13-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 1-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuenteest, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC200201707088	65332.89	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	IIFEEM	20FB074	65332.88	65332.88	65332.88	65332.88	65332.88	65332.88	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:31-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 4-PINTARRON BLANCO, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuenteest, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC200201707093	118628.56	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 52	IIFEEM	20FB079	118408.75	118408.75	118408.75	118408.75	118408.75	118408.75	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:100-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 5-PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuenteest, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC200201707097	36727.4	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	IIFEEM	20FB082	36507.59	36507.59	36507.59	36507.59	36507.59	36507.59	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:6-MESA ARMABLE PARA MAESTRO 5 SILLA APLICABLE DE PLASTICO 5 PINTARRON BLANCO 1 CESTO METALICO , trimestre:4.0, usuarios:ara fuenteest, fecha:2020-12-19]}
2020	4	MIC200201708608	500443.77	MURO PERIMETRAL Y REPARACIONES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 162	IIFEEM	43672	479573.1	479573.1	479573.1	479573.1	479573.1	479573.1	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC20020170957	278264.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 100	IIFEEM	20FB099	2760011.04	2760011.04	2760011.04	2760011.04	2760011.04	2760011.04	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714236	451614.34	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. LIBERACION	IIFEEM	20FB092	451614.34	451557.87	451557.87	451557.87	451557.87	451557.87	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714429	4999217.33	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. IEP 18 ESPAÑA MEXICO	IIFEEM	20FB125	4999217.33	4943606.86	4943606.86	4943606.86	4943606.86	4943606.86	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714436	1890321.6	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y BANDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	IIFEEM	20FB149	1890321.6	1876154.27	1876154.27	1876154.27	1876154.27	1876154.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714441	637263.89	SUSTITUCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO Y REPOSICIÓN DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN LA ESC. PRIM. CORONEL JESUS DIAZ	IIFEEM	20FB167	637263.89	637227.79	637227.79	637227.79	637227.79	637227.79	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714523	562753.84	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB173	562753.84	561374.26	561374.26	561374.26	561374.26	561374.26	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200301714530	1886183.14	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, UN AULA DIDÁCTICA, PÓRTICO DE ACCESO, BANDA PERIMETRAL Y PATIO CÍVICO EN EL CENTRO DE CAPACITACION MUSICAL DE TINGAMATO	IIFEEM	20FB179	1886183.14	1884471.24	1814634.23	1814634.23	1814634.23	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714536	93583.77	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB223	93583.77	92929.54	92929.54	92929.54	92929.54	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714537	512995.01	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA	IIFEEM	20FB224	512995.01	512472.11	505531.68	505531.68	505531.68	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714863	2899998.99	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOCANCO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	20RS01	2899998.99	2883940.58	2883940.58	2883940.58	2883940.58	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787820	1087500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 35	IIFEEM	19410	0	1043429.02	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788128	14979.83	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	20FB235	14979.83	14869.46	14869.46	14869.46	14869.46	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:5 MESABANCOS 1 PINTARRONES 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO 1 SILLA APLABLE DE PLÁSTICO 1 CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuentes test, fecha:2021-01-11]}
2020	4	MIC200301788167	560489.69	AULA DE 6.00 X 8.00 M SISMICIDAD ALTA EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	IIFEEM	19591	161520.61	538402.02	161520.61	161520.61	161520.61	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788290	390000	1 AULA 6.00 X 5.30 M SISM. ALTA EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19646	0	374996.32	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788335	560489.76	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 6.00 (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N ANTONIO OCHOA CARRILLO	IIFEEM	43684	142641.56	537934.75	142641.56	142641.56	142641.56	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788351	770000	SANITARIOS CON CISTERNA 7M3, FOSA SEPTICA 5 M3 Y POZO DE ABSORCIÓN 9M3, PATIO CÍVICO 200 M2 Y MURETE POST PRIMARIA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 66	IIFEEM	44361	222110.12	740367.08	222110.12	222110.12	222110.12	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788437	563644.37	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, PLAZA CÍVICA, EN EL J/N SERAFÍN CONTRERAS MANZO	IIFEEM	18834	162531.31	541771.03	162531.31	162531.31	162531.31	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788440	42906.82	MOBILIARIO PARA EL J/N FRANCISCO JOSÉ MUGICA	IIFEEM	20FB248	42906.82	42813.34	42813.34	42813.34	42813.34	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:21 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS 40 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS 2 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuentes test, fecha:2021-01-11]}
2020	4	MIC200301788447	20155.49	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FB249	20045.06	20045.06	20045.06	20045.06	20045.06	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:10 MESABANCO BINARIO TUBULAR 3 PINTARRON BLANCO 1 CESTO METÁLICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuentes test, fecha:2020-12-22]}

2020	4	MIC200301788456	146367.28	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB250	146367.61	146367.61	146367.61	146367.61	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:81 MESABANCO BINARIO TUBULAR 5 PINTARRON BLANCO 1 SILLA APIABLE DE PLASTICO, trimestre:4.0, usuario:rafa.fuentet, fecha:2020-12-27}}
2020	4	MIC200301788512	563644.37	REHABILITACIÓN EDIFICIO A (AULA), REPARACIÓN DEL EDIFICIO B, ESC. PRIM. INDIGENA IGNACIO ALLENDE	IIFEEM	19022	162588.89	162588.89	162588.89	162588.89	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788518	563644.37	1 AULA 6.00 X 8.00 M. SISM. ALTA EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	IIFEEM	19077	162284.97	162284.97	162284.97	162284.97	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791062	390000	1 AULA DE 6.00 X 5.30 MTS. SISM. ALTA EN LA ESC. TV. SEC. COMUNITARIA	IIFEEM	19291	112497.91	112497.91	112497.91	112497.91	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791075	450000	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO	IIFEEM	43657	425345.66	425345.66	425345.66	425345.66	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874109	62923.62	MOBILIARIO EN EL I/JN MARIA MONTESSORI	IIFEEM	20FB339	62923.62	62923.62	62923.62	62923.62	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:30 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 60 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08}}
2020	4	MIC200401874499	120103.5	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. DAMASO CARDENAS	IIFEEM	20FB370	120103.5	120103.5	120103.5	120103.5	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:70 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperez, fecha:2021-01-08}}
2020	4	MIC200401874534	90310.78	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	IIFEEM	20FB258	90310.78	89198.54	89198.54	89198.54	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874537	633524.12	REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y DORMITORIOS E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL ALBERGUE ESCOLAR SIERVO DE LA NACIÓN	IIFEEM	20FB264	633524.12	189894.63	189894.63	189894.63	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874545	2720009.76	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 102	IIFEEM	20FB270	2720009.76	2706843.27	2706843.27	2706843.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874547	848285.08	CONSTRUCCIÓN DE DOS AJUAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. LA CORREGIDORA	IIFEEM	20FB280	848285.08	848282.42	848282.42	848282.42	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875100	65681.59	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB317	65681.59	56425.81	56425.81	56425.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875102	360517.94	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	IIFEEM	20FB318	360517.94	108154.61	108154.61	108154.61	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875106	869393.7	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NUM. 18	IIFEEM	20FB320	869393.7	456529.56	456529.56	456529.56	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875108	349976.21	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL I/JN ROSAURA ZAPATA ANEXO ESCUELA	IIFEEM	20FB321	349976.21	349972.36	349972.36	349972.36	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875110	869502.3	REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN EL I/JN JOSE VASCONCELOS	IIFEEM	20FB322	869502.3	869479.82	869479.82	869479.82	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401875135	1325077.35	SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U-2C DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA	IIFEEM	20FB374	1325077.35	1318010.9	395403.27	395403.27	395403.27	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875137	809832.89	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	IIFEEM	20FB379	809832.89	809827.46	505057.94	505057.94	505057.94	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875166	1131229	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS 2 UNIDAD PROFESIONAL URUAPAN DE LA U.M.S.N.H.	IIFEEM	20F5008	1131229	1128147.8	743366.51	743366.51	743366.51	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875176	2206326.21	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA PARA EL TELEBACH. No. 200	IIFEEM	20RMS02	2206326.21	2192797.18	1497780.47	1497780.47	1497780.47	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875179	2803470.3	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CECYTEM NO. 34 UNIDAD IIRAPUELO	IIFEEM	20RMS03	2803470.3	2790126.04	2778162.4	2778162.4	2778162.4	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875184	2818533.32	AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNITILLAS	IIFEEM	20RMS09	2818533.32	2802605.83	840781.75	840781.75	840781.75	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875262	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL J/N DIEGO RIVERA	IIFEEM	19379	0	602804.76	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875319	560489.69	PAQUETE DE TALLER AUTOMOTRIZ EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 53	IIFEEM	19417	0	538472	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario o y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs 1: [observación:PAQUETE DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER AUTOMOTRIZ, trimestre:4.0, usuario:sara.fuentest, fecha:2021-01-23]}
2020	4	MIC200401875518	560489.69	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (MÓDULO BÁSICO) EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	19539	0	537882.51	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875530	560489.69	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, DE PORTICO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	IIFEEM	19560	0	538913.22	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875610	637500	REHABILITACION EDIFICIO A, SANITARIOS (MOBILIARIO PARA DOS AULAS) EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	19614	0	577761.15	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875677	390000	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADORES, MOBILIARIO PARA UNA AULA EN EL J/N COMUNITARIO	IIFEEM	19647	0	348597.28	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875792	1200000	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", "B" Y "C", REHABILITACION EDIFICIO "B" Y "C", CUPO PARA TINACOS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	18938	0	1149946.49	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876102	637500	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, 1 DIRECCIÓN DE 3.00 X 8.00 M. SISM. MEDIA EN EL J/N FELIPE ÁNGELES	IIFEEM	18966	0	612972.26	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876115	563644.37	REHABILITACION EDIFICIO C.D.F., REHABILITACION EDIFICIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	IIFEEM	19029	0	537374.7	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876132	637500	AULA COCINA 6.00 X 8.00, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N LUIS ENRIQUE ERRO	IIFEEM	19130	0	612952.53	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200401876156	390000	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, MODULO BASICO DE SERV. SANITARIOS SISMICIDAD MEDIA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA	IIFEEM	19235	0	372966.7	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876216	600000	REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODULO BASICO Y FOSA SÉPTICA EN EL J/N BELSARIO DOMÍNGUEZ	IIFEEM	43669	0	576901.56	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401876831	65219.67	PAQUETE DE MOBILIARIO PARA UNA AULA COCINA PARA EL J/N PREESCOLAR X'UPAKATA	IIFEEM	20EF806	65219.67	65219.67	65219.67	65219.67	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300729407	750000	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección (Con Mobiliario) En El Preescolar Indígena Juan Escutia	IIFEEM	O604331	349869.25	721075.14	349869.25	349869.25	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730307	632812.5	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El Jardín De Niños Luc. Luis Donaldo Colosio Murrieta	IIFEEM	O605664	604864.66	608205.21	604864.66	604864.66	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730348	522750	Rehabilitación De Aulas Y Muro Perimetral, Rehabilitación De Sanitarios Sanitarios Existentes Y Sustitución De Plaza Cívica En El J/N Fernando Montes De Oca	IIFEEM	O606242	498796.39	501920.81	498796.39	498796.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730484	500443.77	Construcción De Muro Reja En La Esc. Sec. Técnica No. 78	IIFEEM	O605541	250355.11	257355.94	250355.11	250355.11	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160300730513	522750	Rehabilitación De Edificios Y Sanitarios En El J/N Federico Froebel	IIFEEM	O606263	394767.7	466224.37	394767.7	394767.7	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811619	730012.5	Rehabilitación De Aula Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Indígena Josefa Ortiz De Domínguez	IIFEEM	O606346	477960.05	482066.8	477960.05	477960.05	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811620	730012.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Y Cisterna En La Esc. Prim. Indígena 20 De Noviembre	IIFEEM	O606347	210566.86	701889.56	210566.86	210566.86	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811799	522750	Rehabilitación General De Plantel En El J/N Enrique Aguilar González	IIFEEM	O606409	492053.39	501867.32	492053.39	492053.39	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811859	804000	Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Una Dirección En La Esc. Prim. Mariano Matamoros	IIFEEM	O606425	764892.98	773076.14	764892.98	764892.98	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811922	522750	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Cisterna Y Andadores En El J/N Luis Pasteur	IIFEEM	O606562	443292.74	502326.08	443292.74	443292.74	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811963	522750	Construcción De Losa Tipo Sandwich Para 2 Aulas, Cisterna, Fosa Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Edificio "A" Y De Servicios Sanitarios En El J/N Indígena Emiliano Zapata	IIFEEM	O606580	469684.76	493285.58	469684.76	469684.76	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400811981	501187.5	Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Pedro Moreno	IIFEEM	O606827	479626.82	481315.53	479626.82	479626.82	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16160400811987	501187.5	Rehabilitación De Aula, Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Conexión A La Red Sanitaria Existente Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco I. Madero	IIFEEM	O606639	456778.13	479335.17	456778.13	456778.13	456778.13	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812053	632812.5	Rehabilitación Y Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 Mts. En El J/N Francisco Gabilondo Soler	IIFEEM	O606665	561540.44	590407.21	561540.44	561540.44	561540.44	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812295	522750	Construcción De Pórtico De Acceso, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Barda En La Esc. Prim. Indígena	IIFEEM	O606540	500691.41	502633.7	500691.41	500691.41	500691.41	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812339	500443.77	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Mts. Tera Etapa Y Construcción De Rampa En El J/N Indígena Esopo	IIFEEM	O606690	143879.23	466365.35	143879.23	143879.23	143879.23	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812342	500443.77	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 Mts., Rampas Y Andadores Para Discapacitados En El J/N Indígena María Del Carmen Serdán	IIFEEM	O606706	142716.28	475720.92	142716.28	142716.28	142716.28	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16160400812398	500443.77	Rehabilitación De Edificio C, Construcción De Andadores Y Plaza Cívica En La Esc. Tv. Sec. No. 924	IIFEEM	O606714	323527.13	323527.13	323527.13	323527.13	323527.13	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833340	625485	Rehabilitación General De Edificios A,B,C,D,E,Y G En El Cobach Plantel Uruapan	IIFEEM	O604434	584490.88	599721.6	584490.88	584490.88	584490.88	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833663	632812.5	Rehabilitación De 3 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Construcción De Cancha De Basquetbol En El J/N José Sixto Verduzco	IIFEEM	O606588	182335	607738.33	182335	182335	182335	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170100833668	500443.77	Rehabilitación De Aulas Y Construcción 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El J/N Indígena Pipila	IIFEEM	O606635	392672.01	478811.66	392672.01	392672.01	392672.01	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905039	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) En El J/N Con Clave 166jn3028h.	IIFEEM	O607038	97400.84	324669.49	97400.84	97400.84	97400.84	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905114	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Tv. Soc. Naciones Unidas	IIFEEM	O606950	168633.26	475042.82	168633.26	168633.26	168633.26	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905199	2000000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Murete De Acometida Eléctrica Y Asta Bandera, Rehabilitación General (Mobi	IIFEEM	O606911	1765951.16	1786188.02	1765951.16	1765951.16	1765951.16	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905200	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria	IIFEEM	O607164	166796.86	472189.04	166796.86	166796.86	166796.86	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170200905253	500000	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Teodora Medina	IIFEEM	O606916	379223.52	425716.21	379223.52	379223.52	379223.52	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC16170200905255	500000	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta. Construcción De Losa En Aula. E Impermeabilización De Edificios En La Esc. Prim. Gral Vicente Guerrero	IIFEEM	O607033	480737.99	480737.99	480737.99	480737.99	480737.99	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16170401042130	522750	Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Cívica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán	IIFEEM	O607042	416091.26	416091.26	416091.26	416091.26	416091.26	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC16180101056004	522750	Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Baños Y Mobiliario Aula - Cocina En El J/N George Bernard Shaw	IIFEEM	O607139	348722.55	348722.55	348722.55	348722.55	348722.55	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401486981	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M.Y CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NO. 740	IIFEEM	C1EN17045	535409.18	535409.18	535409.18	535409.18	535409.18	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401489356	35000000	UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I DEPARTAMENTAL ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	C1EN17213	33244122.3	33244122.3	33244122.3	33244122.3	33244122.3	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401489332	390000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 6.00 M. EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO	IIFEEM	C1EN17433	0	0	0	0	0	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	Cancelado	Cancelación validada	Jobs 1: {observación:EL PLANTEL SALE DEL PROGRAMA EN BASE A OFICIO FIRMADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO CON SUSTENTO EN LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DICHO PLANTEL PRESENTÓ COMPLICACIONES AJENAS AL IIFEEM PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS, trimestre:4.0, usuarios:ara.fuentest, fecha:2021-01-13}}
2020	4	MIC180401495313	1012500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M. Y DE BODEGA, Y PATIO CÍVICO (MOBILIARIO PARA AULA) EN EL J/N PUREPECHA	IIFEEM	C1EN17474	944129.41	944129.41	944129.41	944129.41	944129.41	{meta 1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0], meta 2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC180401495400	35000000	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (BIBLIOTECA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	IIFEEM	C1EN17470	33599993	33599993	33599993	33599993	33599993	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190101512251	563644.37	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (C1EN 2017)	IIFEEM	19068	526816.11	526816.11	526816.11	526816.11	526816.11	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692159	1235000	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 M. CISTERNA Y RAMPAS (MOBILIARIO DE UN AULA) EN EL J/N JUANA DE ARCO	IIFEEM	43663	563068.72	563068.72	563068.72	563068.72	563068.72	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC190401692173	5001960.71	REPARACIÓN DE AULAS. BIODIGESTOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, MURETE POST-PRIMARIA, PORTICO DE ACCESO, BARRA PERIMETRAL, MURO REJA. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 9 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS.	IIFEEM	16DCM0008R	4804535.74	4804535.74	4804535.74	4804535.74	4804535.74	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692321	1087500	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. GERTRUDIS G. SÁNCHEZ.	IIFEEM	19000	1041484.8	1041484.8	1041484.8	1041484.8	1041484.8	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401692456	1000000	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS POR SUSTITUCIÓN SIS. MEDIA, REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A Y CONSTRUCCIÓN DE GISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA TARIACURI	IIFEEM	18427	898839.11	901045.72	898839.11	898839.11	898839.11	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696029	562500	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 8.00 Y RAMPAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 259	IIFEEM	19457	540862.95	540862.95	540862.95	540862.95	540862.95	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696217	1087500	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	19533	1041499.07	1041499.07	1041499.07	1041499.07	1041499.07	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696657	843750	CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DE 3.00 X 8.00 MT., REHABILITACIÓN DE EDIFICIO	IIFEEM	19557	811273.37	811287.56	811273.37	811273.37	811273.37	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC190401696928	637500	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M., Y GISTERNA (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. REVOLUCIÓN	IIFEEM	19660	445031.81	612094.41	445031.81	445031.81	445031.81	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201700595	3273365.35	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA () EDIFICIO C. PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL CECYTEM NO. 25 OPOPEO	IIFEEM	90AM016	3273365.35	3269123.52	3215706.96	3215706.96	3215706.96	{meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706737	26340.24	MOBILIARIO PARA EL I/J/N AULAS GROBET CARRERE	IIFEEM	20FB001	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706746	59264.12	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 488	IIFEEM	20FB008	59224.65	59224.65	59224.65	59224.65	59224.65	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706752	28881.98	MOBILIARIO PARA EL I/J/N 15 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	20FB013	28799.33	28799.33	28799.33	28799.33	28799.33	{meta 1: [unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:100.0]}	En Ejecución	Validado avances	{obs 1: (observación:1-SILLA APILABLE DE PLÁSTICO, 1- PINTARRON BLANCO, 1-MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 13- MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 27-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, trimestre:4-0, usuarios:arafuentes,t, fecha:2020-12-16)}

2020	4	MIC200201706768	39667.26	MOBILIARIO PARA LA ESC. TELESEC. NO. 531	IIFEEM	20FB017	39556.94	39556.94	39556.94	39556.94	39556.94	39556.94	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:1-SILLA DE ADMINISTRACION, 1-PINTARRON BLANCO, 1-ESCRITORIO DE UN PEDESTAL, 30-SILLA DE PALETA ATRAVESADA, 1-CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuente test, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706790	26340.24	MOBILIARIO PARA EL/IN JOSE FRANCISCO DE ISLA Y ROJO	IIFEEM	20FB025	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	26174.94	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:10-MESA PARA JARDIN DE NIÑOS, 22-SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS, 2-PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuente test, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201706972	70239.74	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	IIFEEM	20FB062	70025.08	70025.08	70025.08	70025.08	70025.08	70025.08	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201706979	40310.7	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS Y PAVON	IIFEEM	20FB066	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	40005.73	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707084	52831.79	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	IIFEEM	20FB070	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	52700.71	(meta 1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	{obs1: [observación:25-MESABANCO BINARIO TUBULAR, 3-PINTARRON BLANCO, 2-SILLA APLIABLE DE PLASTICO, trimestre:4.0, usuarios:ara fuente test, fecha:2020-12-16]}
2020	4	MIC200201707103	818157.29	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO	IIFEEM	20FB090	818154.33	818154.33	818154.33	818154.33	818154.33	818154.33	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201707673	4491266.8	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE 1 E.E., LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UNA AULA DE 2 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA : 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IRAPEO	IIFEEM	90AN017	4486213.27	4486213.27	4486213.27	4486213.27	4486213.27	4486213.27	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200201711055	869999.99	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ	IIFEEM	20FB127	869955.39	869955.39	869955.39	869955.39	869955.39	869955.39	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714428	1499999.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	IIFEEM	20FB124	1490967.24	1490967.24	1490967.24	1490967.24	1490967.24	1490967.24	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714430	507091.32	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. DAMASO CÁRDENAS	IIFEEM	20FB126	506692.76	506692.76	506692.76	506692.76	506692.76	506692.76	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301714439	1839648.56	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MACÁNICA AUTOMOTRIZ EN LA ESC. SEC. TERC. NO. 53	IIFEEM	20FB165	1839648.56	1825856.05	1825856.05	1825856.05	1825856.05	1825856.05	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787833	843750	REHABILITACIÓN EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN EDIFICIO "D" EN LA ESC. SEC. TERC. NO. 50	IIFEEM	19416	243317.27	243317.27	243317.27	243317.27	243317.27	243317.27	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301787894	562500	MAQUETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	IIFEEM	19508	162165.38	162165.38	162165.38	162165.38	162165.38	162165.38	(meta 1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

2020	4	MIC200301787906	843750	1 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ADOSADA Y REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES. RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 467 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA	IIFEEM	19525	243385.09	811283.64	243385.09	243385.09	243385.09	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788127	28612.84	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 925	IIFEEM	20FB234	28612.84	28597.05	28597.05	28597.05	28597.05	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:21 SILLA DE PALETA ATRAVESADA 2 PINTARRONES trimestre:4.0, usuarios:arafoentest, fecha:2021-01-11)]
2020	4	MIC200301788157	637500	1 AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 MTS, Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 130 LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19574	183893.34	612977.79	183893.34	183893.34	183893.34	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788160	560489.69	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE. MODULO BÁSICO POR SUSTITUCIÓN CON CISTERNA, FOSA Y POZO EN LA ESC. PRIM. LAZARO CÁRDENAS	IIFEEM	19581	161366.59	537888.62	161366.59	161366.59	161366.59	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788164	637500	MURO REJA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO	IIFEEM	19587	591752.18	612845.12	591752.18	591752.18	591752.18	[meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788192	36148.48	MOBILIARIO PARA LA ESC. TV. SEC. NO. 544	IIFEEM	20FB239	36148.48	36132.69	36132.69	36132.69	36132.69	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:29 SILLA DE PALETA ATRAVESADA 2 PINTARRONES trimestre:4.0, usuarios:arafoentest, fecha:2021-01-11)]
2020	4	MIC200301788197	220178.26	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	IIFEEM	20FB241	220178.26	220131.46	220131.46	220131.46	220131.46	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:125 MESABANCOS 6 PINTARRONES 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO 1 SILLA APLABLE DE PLASTICO 1 CESTO METALICO, trimestre:4.0, usuarios:arafoentest, fecha:2021-01-11)]
2020	4	MIC200301788201	64360.23	MOBILIARIO PARA EL J/N JUSTO SIERRA	IIFEEM	20FB242	64360.23	64184.08	64184.08	64184.08	64184.08	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:31 MESA PARA JARDIN DE NIÑOS 31 SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS 3 PINTARRON BLANCO, trimestre:4.0, usuarios:arafoentest, fecha:2021-01-11)]
2020	4	MIC200301788218	23821.78	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	IIFEEM	20FB246	23717.77	23717.77	23717.77	23717.77	23717.77	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:6 MESABANCO BINARIO TUBULAR 3 PINTARRON BLANCO 1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, trimestre:4.0, usuarios:arafoentest, fecha:2020-12-22)]
2020	4	MIC200301788221	14048.04	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAIMPO	IIFEEM	20FB247	13937.66	13937.66	13937.66	13937.66	13937.66	[meta 1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: (observación:6 MESABANCO BINARIO TUBULAR 3 PINTARRON BLANCO 1 EXTINTOR CAP 4.5 KGS POLVO QUIMICO SECO ABC, trimestre:4.0, usuarios:arafoentest, fecha:2020-12-22)]

2020	4	MIC200301788769	564989.69	MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCIÓN, MÓDULO BÁSICO DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS ROMERO	IIFEEM	19622	161359.77	537865.91	161359.77	161359.77	161359.77	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788493	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE, MURO PERIMETRAL ALTURA 2.50 MTS. EN EL J/N FERNANDO MONTES DE OCA	IIFEEM	18971	162579.95	541933.16	162579.95	162579.95	162579.95	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301788542	563644.37	REHABILITACIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y CISTERNA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN EL J/N MARÍA MONTESSORI	IIFEEM	19144	162517.31	541724.35	162517.31	162517.31	162517.31	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791088	380000	AULA DE 6.00 X 8.00 MTS, DIRECCIÓN 3.00 X 8.00 MTS, CERCO PERIMETRAL (MOBILIARIO PARA AULA) EN LA ESC. TV. SEC. NO. 942 REHABILITACIÓN DE AULA EXISTENTE, CISTERNA 7M3, MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y PLAZA CÍVICA EN EL J/N COMUNITARIO LAS ANONAS	IIFEEM	40428	97505.36	325017.87	97505.36	97505.36	97505.36	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200301791109	600000	MURO PERIMETRAL ALTURA 2.5 MTS (10.92 M.) EN LA ESC. PRIM. 19 DE SEPTIEMBRE	IIFEEM	43668	173059.41	576864.69	173059.41	173059.41	173059.41	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874525	54621.5	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	IIFEEM	20RF811	54621.5	54621.5	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08}}
2020	4	MIC200401874528	46987.25	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	IIFEEM	20RF814	46987.25	46987.25	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08}}
2020	4	MIC200401874529	27310.75	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS	IIFEEM	20RF815	27310.75	27310.75	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Mobiliari o y equipo, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:30 MESABANCO BINARIO TUBULAR, 5 PINTARRON BLANCO trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezg, fecha:2021-01-08}}
2020	4	MIC200401874551	2782264.55	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ	IIFEEM	20FB286	2782264.55	2768926.67	2768923.34	2768923.34	2768923.34	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874552	1694450.57	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N AMADO NERVO	IIFEEM	20FB292	1694450.57	1683806.24	0	0	0	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401874660	2899999.9	REHABILITACION DEL PLANTEL 1a ETAPA EN LA ESC. SEC. MELCHOR OCAMPO	IIFEEM	20FB312	2899999.9	2881806.61	2600835.3	2600835.3	2600835.3	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875113	869988.71	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TELESEC. NO. 588	IIFEEM	20FB324	869988.71	869986.37	869986.36	869986.36	869986.36	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875156	1025904	TERMINACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO W PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA U.M.S.N.H.	IIFEEM	20FS003	1025904	1021566.91	1021566.91	1021566.91	1021566.91	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	4	MIC200401875162	3960000	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO UNIDAD PROFESIONAL URUPAN DE LA U.M.S.N.H.	IIFEEM	20FS006	3960000	3917552.66	3213280.55	3213280.55	3213280.55	{meta 1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones