

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, se turnó la comunicación que contiene el Cuarto Informe, del estado que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, del período 2018-2019.

#### **A N T E C E D E N T E S:**

Que en Sesión de Pleno de fecha 25 de septiembre 2019, el C. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, presentó al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Cuarto Informe, sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, a su responsabilidad, por lo que ésta Comisión, en términos de Ley, procederá a su estudio, análisis y dictamen.

Que del estudio realizado por esta Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, al Cuarto Informe de Gobierno, se llegó a las siguientes:

#### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

Esta Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda es competente para conocer y dictaminar los asuntos que le sean turnados por el Pleno, relativos al desarrollo urbano, la obra pública y la vivienda, conforme a lo previsto por el artículo 75 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Gobernador del Estado tiene la obligación de rendir informe que manifieste el estado que guarda la Administración Pública Estatal, ante el Congreso del Estado, de acuerdo a lo previsto por el artículo 60 fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

El contenido del Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública, respecto a la ejecución de obras y acciones que corresponden a los capítulos 4000 y 6000, que comprenden el periodo del 1º de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, divide sus obras y acciones en las siguientes regiones: Región I Lerma Chapala, Región II Bajío, Región III Cuitzeo, Región IV Oriente, Región V Tepalcatepec, Región VI Purépecha, Región VII Pátzcuaro- Zirahuen, Región VIII Tierra Caliente, Región IX Sierra Costa y Región X Infiernillo, bajo los ejes de:

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

“Gobernabilidad con amplia participación social”, “Una sociedad con mayor calidad de vida”, “Una economía sustentable al servicio de los michoacanos” y “Desarrollo para todos y equidad entre las regiones”.

Los Diputados que integramos esta Comisión de Dictamen, hemos analizado la Glosa correspondiente al Cuarto Informe de Gobierno, en el rubro de obra pública, materia de esta Comisión, del cual seleccionamos aleatoriamente una lista de 63 obras, que fueron ejecutadas por: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Junta de la Caminos del Estado de Michoacán, El Sistema del Desarrollo Integral para la Familia, la Dirección General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Salud, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.

El Cuarto Informe de Gobierno, en el rubro de obra Pública, en sus libros Tomo 1 y Tomo 2, se desprende una tabla de resumen que contiene: el monto de la obra, participación financiera, avance físico y financiero de la misma y su ubicación, sin embargo, esta información no es suficiente para hacer el análisis que se requiere de cada obra, pues hace falta conocer: la cronología del Proyecto Ejecutivo, el contrato de obra, los convenios modificatorios, el status de la obra a nivel financiero y físico actualizado, el finiquito, el concentrado de estimaciones a la fecha, volúmenes presupuestados y ejecutados y el acta de entrega recepción, en su caso.

Con fecha 25 de noviembre del año pasado y el 23 de enero de 2020, se solicitó mediante oficio, al Secretario de Gobierno, la información correspondiente del listado de las 63 obras seleccionadas, igualmente se envió a los Titulares de cada una de las Dependencias ejecutoras de obras, la misma información, la cual, tampoco fue enviada en los términos de ley, fue hasta el mes de marzo del año en curso, que se recibió parcialmente, información, excepto la Secretaría de Educación, que hasta el día de hoy, no ha enviado la información solicitada de 23 obras, a su ejecución, así también, el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, no hizo llegar la información complementaria, de una de las obras con observaciones, que se le solicitó.

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

Con fecha 10 de febrero de 2020, ésta Comisión, emitió un Dictamen, por el que se informa al Pleno, la falta de información de las 63 obras seleccionadas y se le solicitó al Gobernador, el envío de la información, en un término de diez días y hasta hoy no ha habido respuesta.

Para la revisión de las obras seleccionadas, esta Comisión, observó los siguientes procedimientos y principios:

- Objeto de la Obra. Identificar que la obra pública corresponda al objeto del contrato pactado en conformidad con el marco normativo aplicable, considerando los montos de inversión, plazos y ejercicio fiscal.
- Modalidad de ejecución. Verificar que la obra se haya licitado conforme a la normatividad aplicable.
- Ejecución. Verificar que las obras públicas se ejecuten de acuerdo con el plazo y montos pactados y en su caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante convenios respectivos, así como constatar mediante inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, para determinar si corresponden o no, a lo presentado en las estimaciones pagadas; asimismo que las obras estén concluidas, en correcto funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplan con las especificaciones de proyecto.
- Objeto Social. Verificar que las obras cumplan con un objetivo específico para lo que fueron planeadas y que éstas a su vez estén en óptimo funcionamiento.
- Información solicitada. Que la información solicitada se encuentre completa y se entregue en tiempo.
- La Revisión de gabinete: Se aplicó la normativa vigente, Planeación de las obras y procesos de adquisición: y; 2. Revisión Física: El desarrollo de las obras públicas, la valoración, si se justifica su inversión, si cumplen los estándares de calidad previstos y la razonabilidad de los montos invertidos, si fueron entregadas en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado.

Obras seleccionadas

N°	OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	AVANCE		OBSERVACIONES
					FÍSICO	FINAN	
1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO LA LABOR	APATZINGÁN	CEAC	2,482,602 ESTATAL	100%	100%	El volumen de obra no corresponde al costo de la misma, esta sobre valuada.
2	CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA DE DE	APATZINGÁN	SCOP	2,472,500 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida.

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

	TENENCIA, SAN ANTONIO LA LABOR						
3	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ESCALERAS, MÓDULOS DE Y TINACOS ANDADORES, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE URUAPAN	URUAPAN	IIFEEM	33,599,993 FEDERAL	40%	31%	Obra inconclusa, se vencieron los plazos pactados.
4	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD	MORELIA	IVEM	16,953,321 ESTATAL	100%	100%	
5	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA ACCESO AL C5 Y A LA LOCALIDAD VILLAS DEL PADREGAL	MORELIA	SCOP	46,318,570 FEDERAL	100%	100%	
6	APORTACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL	MORELIA	IVEM	37,780,000 ESTATAL	100%	100%	Mediante Escritura Pública se comercializó terreno de 75 hectáreas, por la cantidad de 60 millones de pesos a favor del IVEM. Mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales el IVEM pacta con Constructora, la asociación en participación para la urbanización del predio de 47 Hectáreas con 4,607 viviendas distribuidas en 48 manzanas y de las utilidades se reparte para el IVEM el 8% del costo de la comercialización final por vivienda y el 92% para la Constructora.
7	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALBERCA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS EN EL CENTRO DEPORTIVO EJERCITO DE LA REVOLUCIÓN	MORELIA	SCOP	42,000,000 FEDERAL	80%	99%	Obra inconclusa y que se vencieron los plazos pactados.
8	TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. MIGUEL SILVA	MORELIA	SSM	30,094,000 FEDERAL	100%	100%	Se hace mención en el Oficio número 5009/2020 sin fecha, que se remite CD donde se informa de las obras, el cuál no se encuentra en la documentación recepcionada.
9	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD ISSSTE LOCALIDAD ATAPANE	MORELIA	SCOP	18,313,302 FEDERAL	100%	100%	Se hace mención en el Oficio número 5009/2020 sin fecha, que se remite CD donde se informa de las obras, el cuál no se encuentra en la documentación recepcionada.
10	SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. MIGUEL SILVA	MORELIA	SSM	381,085,351	90%	80%	Se hace mención en el Oficio número 5009/2020 sin fecha, que se remite CD donde se informa de las obras, el cuál no se encuentra en la documentación recepcionada.
11	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD CIRCUITO INTERHOSPITALARIO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ATAPANE	MORELIA	SCOP	26,337,328 FEDERAL	100%	100%	
12	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUITZEO PURUANDIRO ZINAPARO. TRAMOS AISLADOS	MORELOS	JC	4,537,751 ESTATAL	100%	98%	Ejecutada por la Junta de Caminos bajo la modalidad de Administración Directa.

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

	3.00 KILÓMETRO						
13	OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS EN MORELIA	MORELIA	SSM	592,250,516 FEDERAL	85%	27%	Se hace mención en el Oficio número 5009/2020 sin fecha, que se remite CD donde se informa de las obras, el cual no se encuentra en la documentación recepcionada.
14	AMPLIACIÓN DE LOS COLECTORES NORTE Y SUR, EN ZITÁCUARO	ZITÁCUARO	CEAC	23,584,991 FEDERAL	100%	100%	
15	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MÉXICO 68 KILOMETRO 1+740 AL KM 2+240	ZITÁCUARO	SCOP	30,000,000 FEDERAL	100%	100%	
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PRIMARIA UNIÓN PETROLERA	HUANIQUEO	IIFEEM	2,350,00 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida.
17	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO INGENIERIAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO	PURUANDIRO	IIFEEM	6,311,875 FEDERAL	100%	100%	
18	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PURUANDIRO, MUNICIPIO DE PURUANDIRO, MICHOACÁN	PURUANDIRO	SSM	12,173,342 FEDERAL	100%	100%	
19	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUITZEO ZINAPARO, DEL KM 47+800 AL 49+800. LOCALIDAD EL SABINO BUENAVISTA 17,000.00 METRO CUADRADO	PURUANDIRO	SCOP	9,320,000 FEDERAL	100%	100%	
20	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A EL LOMETÓN (RAMAL A LA MAGDALENA SANTA ANA DEL ARCO, EL LOMETÓN, DEL KM 3+940 AL KM 5+040)	TARIMBARO	SCOP	3,956,000 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida
21	REHABILITACIÓN EL CAMINO EL ROSARIO, MINERAL DE ANGANGUEO DEL MK 2+000 AL KM 3+000	ANGANGUEO	SCOP	4,945,000 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Adjudicación Directa
22	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO, ENTRONQUE CARRETERA SAN FELIPE OCAMPO, SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL 1+400	OCAMPO	SCOP	4,550,000 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida.
23	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAS PAROTAS FRANCISCO VILLA, PROTRERILLOS, KM 0+000 AL KM 1+300 LOCALIDAD EL RANCHITO	TUZANTLA	SCOP	5,934,000 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida.
24	RECONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A NUEVA ITALIA ENTRE LA CALLE NICOLÁS DE REGULES Y LA CALLE FELICIANO GONZÁLEZ	MUGICA	SCOP	30,000,000 FEDERAL	100%	100%	

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

	KM132+616 KM133+479	AL					
25	EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	5,049,500	100%	100%	
26	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	25,000,000 FEDERAL	17%	29%	Se reporta como inconclusa.
27	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	33,315,981 FEDERAL	5%	29%	Mediante Convenio Indebido se cambió el nombre de la obra y no se reporta como inconclusa.
28	EQUIPO PARA ESTANCIAS DEL ADULTO MAYOR	LÁZARO CÁRDENAS	DIF	58,662 FEDERAL	100%	100%	Acciones formalizadas por Invitación Restringida, por el monto de \$2,933,112, para la adquisición de Equipamiento de Estancias para Adultos Mayores repartidas en 45 municipios de la Entidad. Se considera que los precios unitarios de los diferentes conceptos adquiridos se encuentran en sobre costo y excesivo el plazo de entrega del material (12 meses).
29	FORTALECIMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS TORTUGUEROS SOLERA DEL AGUA TARACOSTA EL HABILLAL Y EL BALSAS, DE EL HABILLAL Y EL BALSAS	LÁZARO CÁRDENAS	SEMAC CDET	941,008 OTROS	100%	100%	Para el objeto del Fortalecimiento de los Campamentos Tortugueros se aplicaron recursos por la cantidad de \$941,008 para la adquisición de 3 Cuatrimotos, Rollos de malla, gorras, cubetas, clavos, etc. No existe en el expediente los costos por unidad de concepto. El origen de los recursos se dividen en: \$733,398 del Ejecutivo Estatal \$207,610 Asociación Fondo Ambiental del Estado.
30	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CERCO DE MALLA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	869,999 FEDERAL	100%	30%	Obra bajo la modalidad de Adjudicación Directa
31	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	2,359,261 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida.
32	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINAS Y CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DIF: LAS GUACAMAYAS	LÁZARO CÁRDENAS	DIF	434,762 FEDERAL	100%	100%	No se cuenta con documentación requerida.
33	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA MIRA, MUNICIPIO	LÁZARO CÁRDENAS	SSM	1,351,193 FEDERAL	100%	95%	Se hace mención en el Oficio número 5009/2020 sin fecha, que se remite CD donde

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

	DE LÁZARO CÁRDENAS						se informa de las obras, el cuál no se encuentra en la documentación recepcionada.
34	CRÉDITO DIRECTO A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE SECTORES PRODUCTIVOS CON MONTO DE \$50,000 A \$1500,000	LÁZARO CÁRDENAS	SIFINAN CIA	450,000 ESTATAL	100%	100%	
35	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINAS Y CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DIF: LAS GUACAMAYAS	LÁZARO CÁRDENAS	DIF	434,762 FEDERAL	100%	100%	No se cuenta con documentación requerida.
36	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL ALLENDE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHUCANDIRO, MICHOACÁN	CHUCÁNDIRO	SCOP	3,000,000 FEDERAL	100%	99%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida
37	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ESPINA, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO, MUNICIPIO DE HUANDACAREO	HUANDACAREO	SCOP	750,000 FEDERAL	100%	99%	Obra bajo la modalidad de Adjudicación Directa
38	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE TANCITARO	TANCITARO	SSM	22,631,326 FEDERAL	100%	99%	Se hace mención en el Oficio número 5009/2020 sin fecha, que se remite CD donde se informa de las obras, el cuál no se encuentra en la documentación recepcionada.
39	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA	NUEVO PARANGARIC UTIRO	SEDRÚA	802,605 ESTATAL	100%	100%	Programa "Apoyo a la Infraestructura Básica Agropecuaria" donde se rehabilitan caminos saca cosecha y SEDRUA apoya con las horas maquina pesada al sector agropecuario.
40	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA	NUEVO PARANGARIC UTIRO	SEDRÚA	357,094 ESTATAL	100%	100%	
41	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES	LOS REYES	SEE	\$ 15,959,000 estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMCIÓN
42	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHERAN	CHERAN	SEE	\$ 16,535,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMCIÓN
43	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	PATZCUARO	SEE	\$ 13,664,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMCIÓN
44	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	HUETAMO	SEE	\$ 10,615,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMCIÓN
45	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN	APATZINGÁN	SEE	\$21,959,000 Federal	74%	74%	NO EXISTE ESTA OBRA SE NEGÓ INFORMCIÓN
46	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	PURUANDIRO	SEE	\$8,969,00 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMCIÓN
47	BENITO JUÁREZ	APATZINGÁN	SEE	\$ 1,140,486 Federal	100%	100 %	SE NEGÓ INFORMCIÓN

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

48	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	URUAPAN	SEE	\$ 17,937,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
49	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	MORELIA	SEE	\$ 17,371,000 ESTATAL	76%	76%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
50	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	ZAMORA	SEE	\$20,882,000 estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
51	FRANCISCO J. MÚJICA	APATZINGÁN	SEE	\$ 1,146,449 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
52	ESCUELA PRIMARIA	APATZINGÁN	SEE	\$ 234,783 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
53	ESCUELA PRIMARIA	APATZINGÁN	SEE	\$462,613 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
54	PROFA. WESFALIA CASTAÑEDA MORELOS	APATZINGÁN	SEE	\$646,279 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
55	RAMÓN CORONA	APATZINGÁN	SEE	\$909,354	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
56	ESTEFANÍA CASTAÑEDA	APATZINGÁN	SEE	\$509,895 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
57	JUAN ESCUTIA	APATZINGÁN	SEE	\$852,968 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
58	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOCTOR MELCHOR DÍAS RUBIO	APATZINGÁN	SEE	\$1,196,334 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
59	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 16ETV0030Q	LA PIEDAD	SEE	\$ 1,139,380 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
60	MIGUEL HIDALGO 16DPR2500G	PURUANDIRO	SEE	\$ 1,732,462 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
61	16DPR5024P JAIME TORRES BODET	NUEVO PARANGARIC UTIRO	SEE	\$ 78,786 FEDERAL	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
62	ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16666	TANCÍTARO	SEE	\$611,894 FEDERAL	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN
63	ESCUELA TELESECUANDARIA ESTV16 103	TANCÍTARO	SEE	\$52,200 FEDERAL	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN

En ésta revisión de obra pública, dentro de los hallazgos encontrados por la Comisión, destaca un importante número de obras inexistentes, inconclusas y con sobre costo, salvo prueba en contrario, afectando gravemente, al pueblo de Michoacán, su progreso, el desarrollo integral y se suma el endeudamiento, la crisis financiera que vivimos, la escases de datos, en las obras que informa, el Gobernador, impide la transparencia para una eficiente rendición de cuentas. La información que se proporcionó de las obras seleccionadas exprofeso, fue inexacta, e insuficiente, para dictaminar favorablemente la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

A pesar de los esfuerzos que han realizado el Gobierno del Estado, en materia de obra pública, la Comisión considera, que no se ha podido avanzar, hace falta mayor inversión a la Red Carretera Estatal, para la rehabilitación y construcción de dicha



Red, también, en materia de salud, vivienda, deporte, cultura, rescate de espacios públicos, la dignificación de espacios educativos en el nivel de educación básica, por lo que hacemos un llamado al Gobierno del Estado, a destinar más recursos públicos en estos rubros, a optimizar la aplicación de los mismos, para lograr mayores beneficios sociales, para la población.

Con fundamento en los artículos 58, 63, 64, 242, 244, 245, 281, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura, el siguiente proyecto de

**A C U E R D O:**

PRIMERO: Se exhorta al Gobernador del Estado, a que cumpla con la Ley, a rendir y transparentar la información pública, sobre las 63 obras, que fueron seleccionadas por ésta Comisión de Dictamen, respecto al Cuarto Informe de Gobierno, presentado ante el Poder Legislativo, de las cuáles 23 obras, fueron ejecutadas por la Secretaría de Educación en el Estado y no se recibió información al respecto, misma situación, con el Instituto de Vivienda en el Estado, quien negó información complementaria, requerida, de obra observada y así poder, estar en condiciones de revisar, analizar y rendir el informe correspondiente a la Glosa, en los términos de la Ley.

SEGUNDO. Se exhorta al Gobernador del Estado, a que destine mayor inversión presupuestaria, a la Red Carretera Estatal, para su rehabilitación y construcción, también, en materia de salud, vivienda, deporte, cultura, rescate de espacios públicos, dignificación de espacios educativos de educación básica.

TERCERO: Se solicita a la Auditoría Superior de Michoacán, para que su ámbito de competencia, realice con apego a la Ley, los procesos de fiscalización, de las siguientes obras:

NO	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	MONTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	APORTACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL	MORELIA	IVEM	37,780,000 ESTATAL	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA COMPLEMENTARIA Y ACLARATORIA.



**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

							Mediante Escritura Pública se comercializó terreno de 75 hectáreas, por la cantidad de 60 millones de pesos a favor del IVEM. Mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales el IVEM pacta con Constructora, la asociación en participación para la urbanización del predio de 47 Hectáreas con 4,607 viviendas distribuidas en 48 manzanas y de las utilidades se reparte para el IVEM el 8% del costo de la comercialización final por vivienda y el 92% para la Constructora.
2	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES	LOS REYES	SEE	\$ 15,959,000 estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
3	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHERAN	CHERAN	SEE	\$ 16,535,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
4	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO	PATZCUARO	SEE	\$ 13,664,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
5	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	HUETAMO	SEE	\$ 10,615,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
6	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN	APATZINGÁN	SEE	\$21,959,000 Federal	74%	74%	NO EXISTE ESTA OBRA SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
7	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	PURUANDIRO	SEE	\$8,969,00 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
8	BENITO JUÁREZ	APATZINGÁN	SEE	\$ 1,140,486 Federal	100%	100 %	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
9	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN	URUAPAN	SEE	\$ 17,937,000 Estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
10	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	MORELIA	SEE	\$ 17,371,000 ESTATAL	76%	76%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
11	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA	ZAMORA	SEE	\$20,882,000 estatal	74%	74%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
12	FRANCISCO J. MÚJICA	APATZINGÁN	SEE	\$ 1,146,449 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL ALLENDE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHUCANDIRO, MICHOACÁN	CHUCÁNDIRO	SCOP	3,000,000 FEDERAL	100%	99%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida
14	ESCUELA PRIMARIA	APATZINGÁN	SEE	\$462,613 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMACIÓN REQUERIDA



**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

15	PROFA. WESFALIA CASTAÑEDA MORELOS	APATZINGÁN	SEE	\$646,279 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
16	RAMÓN CORONA	APATZINGÁN	SEE	\$909,354	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
17	ESTEFANÍA CASTAÑEDA	APATZINGÁN	SEE	\$509,895 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
18	JUAN ESCUTIA	APATZINGÁN	SEE	\$852,968 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
19	REHABILITACIÓN DE PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOCTOR MELCHOR DÍAS RUBIO	APATZINGÁN	SEE	\$1,196,334 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
20	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 16ETV0030Q	LA PIEDAD	SEE	\$ 1,139,380 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
21	MIGUEL HIDALGO 16DPR2500G	PURUANDIRO	SEE	\$ 1,732,462 Federal	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
22	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINAS Y CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DIF: LAS GUACAMAYAS	LÁZARO CÁRDENAS	DIF	434,762 FEDERAL	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
23	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINAS Y CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DIF: LAS GUACAMAYAS	LÁZARO CÁRDENAS	DIF	434,762 FEDERAL	100%	100%	SE NEGÓ INFORMCIÓN REQUERIDA
24	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO INGENIERIAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO	PURUANDIRO	IIFEEM	6,311,875 FEDERAL	100%	100%	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO INGENIERIAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUANDIRO
25	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A EL LOMETÓN (RAMAL A LA MAGDALENA SANTA ANA DEL ARCO, EL LOMETÓN, DEL KM 3+940 AL KM 5+040)	TARIMBARO	SCOP	3,956,000 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida
26	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PURUANDIRO, MUNICIPIO DE PURUANDIRO, MICHOACÁN	PURUANDIRO	SSM	12,173,342 FEDERAL	100%	100%	
27	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUITZEO ZINAPARO, DEL KM 47+800 AL 49+800. LOCALIDAD EL SABINO BUENAVISTA 17,000.00 METRO CUADRADO	PURUANDIRO	SCOP	9,320,000 FEDERAL	100%	100%	
28	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO I EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	25,000,000 FEDERAL	17%	29%	Se reporta como inconclusa.
29	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II EN LA UNIVERSIDAD	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	33,315,981 FEDERAL	5%	29%	Mediante Convenio Indebido se cambió el nombre de la obra y no se reporta como inconclusa.

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

	POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS						
<b>30</b>	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	LÁZARO CÁRDENAS	IIFEEM	2,359,261 FEDERAL	100%	100%	Obra bajo la modalidad de Invitación Restringida.

CUARTO: Se pide al Gobernador del Estado y a la Comisión Inspectoral de la Auditoría Superior de Michoacán, para que instruyan a la autoridad que corresponda, aplique Auditorías Especiales a las obras señaladas en este presente dictamen, en los términos de Ley y se apliquen las sanciones, a quienes resulten responsables.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2020.

**COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDA**

DIP. SANDRA LUZ VALENCIA

PRESIDENTE

DIP. HUMBERTO GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ  
 INTEGRANTE

DIP. TERESA LÓPEZ HERNÁNDEZ  
 INTEGRANTE

Hoja que corresponde íntegramente, al Dictamen que contiene Propuesta de Acuerdo que emite la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, en relación al Cuarto Informe de Gobierno que guarda la Administración Pública del Estado.